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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

В графу 4 "Значение по кварталам" внесены

сведения о прогнозе достижения годового

значения показателя. Фактическое значение

показателя по состоянию на 30 ноября 2020

года - 0. Согласно методике расчета

показателя "Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий от

26.12.2019 № 909 значение показателя

формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ

после организации наблюдения за

показателями, необходимыми для его

расчета, 1 сентября года, следующего за

отчетным начиная с 2021 годом

0,00%00 0 301

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

0

В графу 4 "Значение по кварталам" внесены

сведения о прогнозе достижения годового

значения показателя. Фактическое значение

показателя по состоянию на 30 ноября 2020

года -0. Согласно методике расчета

показателя "Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий от

26.12.2019 № 909 значение показателя

формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ

0,00%00 0 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

после организации наблюдения за

показателями, необходимыми для его

расчета, 1 сентября года, следующего за

отчетным начиная с 2021 годом

100Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

100

В графу 4 "Значение по кварталам" внесены

сведения о прогнозе достижения годового

значения показателя. Фактическое значение

показателя по состоянию на 30 ноября 2020

года - 100. Согласно методике расчета

показателя "Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий от

26.12.2019 № 909 значение показателя

формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ

после организации наблюдения за

показателями, необходимыми для его

расчета, 1 сентября года, следующего за

отчетным начиная с 2021 годом

90,00%100100 100 903

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0

В графу 4 "Значение по кварталам" внесены

сведения о прогнозе достижения годового

значения показателя. Фактическое значение

показателя по состоянию на 30 ноября 2020

года -0. Согласно методике расчета

показателя "Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий от

26.12.2019 № 909 значение показателя

формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ

после организации наблюдения за

показателями, необходимыми для его

расчета, 1 сентября года, следующего за

отчетным начиная с 2021 годом

0,00%00 0 104
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

900.00

2019.10

5100.30

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 8 019,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 815,002 815,00

(01) Обеспечено предоставление

приоритетных государственных

услуг и сервисов, согласно

утвержденному перечню, в

цифровом виде в соответствии с

целевой моделью (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)0

1 2 815,00 31,97900,002 815,00

2 815,002 815,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 815,00

Кассовое исполнение в  размере

500 тыс. рублей было

произведено на оплату

государственного контракта  №

ЖЭС.2020.5 от 07.09.2020.

31,97900,002 815,00

2 815,002 815,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 815,00

Кассовое исполнение в  размере

500 тыс. рублей было

произведено на оплату

государственного контракта  №

ЖЭС.2020.5 от 07.09.2020.

31,97900,002 815,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

5 204,405 204,40

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

2 0,00 0,000,005 204,40

5 204,405 204,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

D6.07.77: Существует риск:

Возврат части финансовых

средств (98% от общего объема

финансового обеспечения) в

федеральный бюджет., Причина

риска:  В соответствии с

пунктом 12 Правил

эффективность использования

субсидии определяется на

основании результата

обеспечения развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

(приложение № 2 к Правилам).

Для Забайкальского края в

приложении № 2 к Правилам

установлен результат

0,000,005 204,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

использования субсидии,

который необходимо

достигнуть до 28.12.2020 - 30

сервисов, переведенных на

взаимодействие с

использованием видов сведений

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия в

соответствии с методическими

рекомендациями по работе с

единой системой

межведомственного

электронного взаимодействия

версии 3.XX.

Однако учитывая критерии для

формирования перечня

сервисов для перевода на

взаимодействие с

использованием видов сведений

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия в

соответствии с методическими

рекомендациями по работе с

единой системой

межведомственного

электронного взаимодействия

версии 3.XX., в Забайкальском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

крае отсутствуют сервисы для

перевода и регион не может

выполнить условия Соглашения

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение

развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Забайкальский

край от 23.12.2019 года № 071-

09-2020-086. Это объясняется

тем, что в 2019 году в регионе

проводилась работа по

переводу сервисов с единой

системой межведомственного

электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX.

Таким образом, Минцифрой

России не проработаны правила

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Забайкальского

края., Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.; Стоимостные:

5 100,30 тыс. руб.; Сутевые:

Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение

развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Забайкальский

край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 (далее - Соглашение)

и как следствие возврат

федерального финансирования

в размере 5 100,300 тыс.

рублей.

Предлагаемые решения:

1. В Минцифру России

направлено письмо №07-8063

от 21.10.2020 о расторжении

субсидии., срок исполнения

31.12.2020.

5 204,405 204,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

D6.07.77: Существует риск:

Возврат части финансовых

средств (98% от общего объема

финансового обеспечения) в

федеральный бюджет., Причина

риска:  В

0,000,005 204,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствии с пунктом 12

Правил эффективность

использования субсидии

определяется на основании

результата обеспечения

развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

(приложение № 2 к Правилам).

Для Забайкальского края в

приложении № 2 к Правилам

установлен результат

использования субсидии,

который необходимо

достигнуть до 28.12.2020 - 30

сервисов, переведенных на

взаимодействие с

использованием видов сведений

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия в

соответствии с методическими

рекомендациями по работе с

единой системой

межведомственного

электронного взаимодействия

версии 3.XX.

Однако учитывая критерии для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

формирования перечня

сервисов для перевода на

взаимодействие с

использованием видов сведений

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия в

соответствии с методическими

рекомендациями по работе с

единой системой

межведомственного

электронного взаимодействия

версии 3.XX., в Забайкальском

крае отсутствуют сервисы для

перевода и регион не может

выполнить условия Соглашения

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение

развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Забайкальский

край от 23.12.2019 года № 071-

09-2020-086. Это объясняется

тем, что в 2019 году в регионе

проводилась работа по

переводу сервисов с единой

системой межведомственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX.

Таким образом, Минцифрой

России не проработаны правила

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Забайкальского

края., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.; Стоимостные:

5 100,30 тыс. руб.; Сутевые:

Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение

развития системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Забайкальский

край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 (далее - Соглашение)

и как следствие возврат

федерального финансирования

в размере 5 100,300 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рублей.

Предлагаемые решения:

1. В  Минцифру России

направлено письмо №07-8063

от 21.10.2020 о расторжении

субсидии., срок исполнения

31.12.2020.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

8 019,408 019,40 2 815,00 11,22900,008 019,40

8 019,408 019,40 2 815,00 11,22900,008 019,40

8 019,408 019,40 2 815,00 11,22900,008 019,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно) Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно) Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти и подведомственные им учреждения. Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Обеспечен рост доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного

документооборота государственных и муниципальных органов, бюджетных учреждений на территории

Забайкальского края в общем объеме документооборота Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечено предоставление

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, согласно

утвержденному перечню, в

цифровом виде в соответствии с

целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно) Значение: 15, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На отчетный

период отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 15.

1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетный период отклонения отсутствует.

1.1.

РРП

 Цифровая трансформация

приоритетных

государственных услуг в

соответствии с целевой

моделью (предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

15.12.2020 15.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, включая

обеспечение предоставления

сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению

государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ

KT_Number=0}

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетный период отклонения отсутствуют.

1.2.

РРП

 Подписание актов

выполненных работ по

государственному контракту

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

1.2.1

Обеспечено предоставление

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, согласно

утвержденному перечню, в

цифровом виде в соответствии с

целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

31.12.2021 31.12.2021 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На отчетный

период отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 40.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно) Значение: 40, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 В региональном бюджете

предусмотрено

финансирование на реализацию

мероприятия "Организация

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

Забайкальском крае в

соответствии с целевой

моделью (без необходимости

личного посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально".

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Отклонений на отчетную дату не выявлено.

2.1.

РРП

 Проработка вопроса

увеличения финансирования за

счет средств регионального

бюджета мероприятия

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Забайкальский

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Отклонений на отчетную дату не выявлено.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

край)" по цифровой

трансформации

государственных и

муниципальных услуг в

соответствии с целевой

моделью (без необходимости

личного посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально).

KT_Number=0}

Обеспечена регистрация

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

и подведомственные им

учреждения. Значение: 67, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 67.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Отклонения на отчетную дату по контрольным точкам и

мероприятиям отсутствуют

3.1.

РРП

 Проведение информационной

кампании по вопросам

регистрации граждан в единой

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Отклонения на отчетную дату отсутствуют.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

Забайкальского края и

подведомственные им

учреждения

KT_Number=0}

РРП

 Составлен рейтинг активности

центров обслуживания граждан

по регистрации

(подтверждению) в единой

системе идентификации и

аутентификации, открытых на

базе ОМСУ, ИОГВ и их

подведомственных

учреждений.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Отклонений на отчетную дату не выявлено.

3.2.

РРП

 Мониторинг активности

центров обслуживания граждан

по регистрации

(подтверждению) в единой

системе идентификации и

аутентификации, открытых на

базе ОМСУ, ИОГВ и их

подведомственных

учреждений.

KT_Number=0}

10.11.2020 10.11.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Рейтинг центров обслуживания" Иное Министерство

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и

связи Забайкальского края от 10.11.2020г. №б\н, приложен файл.

Риски отсутствуют.

3.2.1

РРП

 Мониторинг активности

центров обслуживания граждан

по регистрации

(подтверждению) в единой

10.12.2020 10.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Отклонений на отчетную дату не выявлено.

3.2.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

системе идентификации и

аутентификации, открытых на

базе ОМСУ, ИОГВ и их

подведомственных

учреждений.

KT_Number=0}

Обеспечен рост доли

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов,

бюджетных учреждений на

территории Забайкальского

края в общем объеме

документооборота Значение:

10, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На отчетный

период отклонений не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 10.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетный период отклонений не выявлено.

4.1.

РРП

 Проведение аудита ГИС

Забайкальского края

"Электронный

документооборот в

исполнительных органах

государственной власти

Забайкальского края" на

предмет соответствия

требованиям к ЮЗЭДО

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо на ОИГВ о переходе ГИС Забайкальского края

"Электронный документооборот в исполнительных органах

государственной власти Забайкальского края" (МЭДО) на версию

2.7, что соответствует требования ЮЗЕДО." Письмо

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,

цифровизации и связи Забайкальского края. от 05.11.2020г. №08-

7573, приложен файл.

Отклонений за отчетный период не выявлено.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обучение сотрудников органов

местного самоуправления

Забайкальского края работе в

ГИС Забайкальского края

"Электронный

документооборот в

исполнительных органах

государственной власти

Забайкальского края" в целях

достижения значения

показателя "Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений" за

счет более активного

использования текущего

функционала МЭДО.

KT_Number=0}

31.10.2020 20.12.2020 Ларионов И. А.

В работе.

Просрочка 50 дней.

Существует риск:

Не достижение значения результата регионального проекта и

мероприятия по обучению сотрудников ОМСУ., Причина риска:

Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае, ввиду

массового заболевания сотрудников ОМСУ, ИОГВ и компании

дистрибьютора., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.; Сутевые: Не достижение результата.

Предлагаемые решения:

1. По мере улучшения эпидемиологической ситуации в

Забайкальском крае будет проведено обучение., срок исполнения

20.12.2020.

Существует риск отклонения. В связи с эпидемиологической

ситуацией в Забайкальском крае и отсутствием большого

количества сотрудников на рабочих местах, обучение сотрудников

ОМСУ пройдет в срок до 20.12.2020.щетсв

4.1.2

РРП

 Принятие решения по

дальнейшему развитию

системы электронного

документооборота в

исполнительных органах

государственной власти,

органах местного

самоуправления

Забайкальского края и

подведомственных им

учреждениях (совместно с

20.12.2020 20.12.2020 Ларионов И. А.

В работе.

Отклоненений не выявлено.

4.1.3



23

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Администрацией Губернатора

Забайкальского края)

KT_Number=0}

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

Соглашение) и как следствие возврат федерального

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о расторжении

заключенного ранее Соглашения и возврата субсидии. Готовиться

письмо в ФОИВ., срок исполнения 20.12.2020.

Наличие критического отклонения.  Финансовые средства не

освоены, в связи с необходимостью  возврата части средства (98%)

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в федеральный бюджет.

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

KT_Number=0}

01.09.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX.сийской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. ,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.;

Сутевые: Неисполнение условий Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 года № 071-09-2020-086 и как

следствие возврат федерального финансирования в размере 5

100,300 тыс. рублей

Предлагаемые решения:

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о расторжении

заключенного ранее Соглашения и возврата субсидии. Готовиться

письмо в ФОИВ, срок исполнения 20.12.2020.

Существует риск неисполнения мероприятия и контрольной

точки.

РРП

 Подготовка технических

заданий по обеспечению

перехода на СМЭВ 3

KT_Number=0}

01.09.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Просрочка 110 дней.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX.сийской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. ,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.;

Сутевые: Неисполнение Соглашению о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территории Забайкальский край

от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и как

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

следствие возврат федерального финансирования в размере 5

100,300 тыс. рублей.1

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии.

Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г., срок

исполнения 20.12.2020, На 02.12..2020 ответ от ФОИВ не получен.

Существует риск не исполнения контрольной точки и

мероприятия.

РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 31.10.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

Соглашение) и как следствие возврат федерального

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о расторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии. Готовиться

письмо в ФОИВ., срок исполнения 31.10.2020.

Наличие критического отклонения, в связи с риском возврата

финансовых средств.

РРП

 Выполнение работ по

обеспечению перехода на

СМЭВ 3

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
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у

с

У
р

о
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н

ь

к
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н
т
р

о
л
я

Соглашение) и как следствие возврат федерального

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии. Готовиться

письмо в ФОИВ., срок исполнения 10.12.2020.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.10.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Просрочка 80 дней.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

Соглашение) и как следствие возврат федерального

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с
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о
л
я

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о расторжении

заключенного ранее Соглашения и возврата субсидии. Готовиться

письмо в ФОИВ., срок исполнения 20.12.2020.

Существует риск неиспользование мероприятия и конрольных

точек.

РРП

 Проведение закупочных

мероприятий по обеспечению

перехода на СМЭВ 3

KT_Number=0}

01.10.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Просрочка 80 дней.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: В соответствии с пунктом 12 Правил эффективность

использования субсидии определяется на основании результата

обеспечения развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

согласно приложению № 2 к Правилам. Для Забайкальского края в

приложении № 2 к Правилам установлен результат использования

субсидии, который необходимо достигнуть до 28.12.2020 - 30

сервисов, переведенных на взаимодействие с использованием

видов сведений единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 3.XX.

Однако учитывая критерии для формирования перечня сервисов

для перевода на взаимодействие с использованием видов сведений

единой системы межведомственного электронного

взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями

5.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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у

с
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ь
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т
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о
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я

по работе с единой системой межведомственного электронного

взаимодействия версии 3.XX., в Забайкальском крае отсутствуют

сервисы для перевода и регион не может выполнить условия

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от 23.12.2019

года № 071-09-2020-086. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX.

Таким образом, Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края., Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.; Сутевые:

Рассторжение Соглашения  о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

на обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территории Забайкальский край

от 23.12.2019 года № 071-09-2020-086, возврат субсидии в

размере 5 100,300 тыс. рублей. В настоящий момент

проработывается вопрос о расторжении заключенного ранее

Соглашения и возврата субсидии. Направлено письмо в ФОИВ №

07-8063 от 21.10.2020 г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии.

Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г., срок

исполнения 20.12.2020, на 02.12.2020 ответ от ФОИВ не поступал.

Существует риск несиполнения мероприятия и контрольных

точек.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

10.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

Соглашение) и как следствие возврат федерального

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей. В настоящий

момент проработывается вопрос о расторжении заключенного

ранее   Соглашения и возврата субсидии. Направлено письмо в

ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии.

Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г., срок

5.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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исполнения 10.12.2020, На 02.12.2020 ответа от ФОИВ не

полступало.

Существует риск недостижение контрольной точки и

мероприятия.

РРП

 Подписание актов

выполненных работ по

государственному контракту

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

Соглашение) и как следствие возврат федерального

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей. В настоящий

момент проработывается вопрос о рассторжении заключенного

ранее   Соглашения и возврата субсидии. Направлено письмо в

ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г.

5.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии.

Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г., срок

исполнения 10.12.2020, На 02.12.2020 ответа от ФОИВ не

поступало.

Существует риск неисполнения мероприятия и контрольной

точки.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее -

Соглашение) и как следствие возврат федерального

5.5.



34

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
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у

с

У
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о
в
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н

ь
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о

н
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р

о
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я

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии.

Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г., срок

исполнения 20.12.2020, На 02.12.2020 ответа от ФОИВ не

поступало.

Существует риск неисполнения контрольных точек и

мероприятий.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального проекта,

установленного в соответствии с приложением № 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина

риска: Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в 2019 году в

регионе проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия

версии 2.XX на версию 3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г.; Сутевые: межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию 3.XX.

Неисполнение Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

на обеспечение развития системы межведомственного

5.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
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у

с
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р
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ь

к
о

н
т
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о
л
я

электронного взаимодействия на территории Забайкальский край

от 23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и как

следствие возврат федерального финансирования в размере 5

100,300 тыс. рублей. В настоящий момент проработывается

вопрос о рассторжении заключенного ранее   Соглашения и

возврата субсидии. Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от

21.10.2020 г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о рассторжении

заключенного ранее   Соглашения и возврата субсидии.

Направлено письмо в ФОИВ № 07-8063 от 21.10.2020 г., срок

исполнения 20.12.2020, На 02.12.2020 ответа от ФОИВ не

поступало.

Существует риск недостижения мероприятия и контрольной

точки.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-76) Цифровое государственное управление (Забайкальский край)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 5
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0 0

30

0

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0

0

0 0 0

10

0 0 0

0

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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