

УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства
Забайкальского края

Д. Ю. Бочкарев
(подпись) (расшифровка подписи)
«1» марта 2024 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
(наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края)

Отчетный год: 2023 год

Исполнитель: Самцова Наталья Николаевна,
Махмодьева Татьяна Петровна
Контакты: 8 (302 2)36-49-30, econom@mcx.e-zab.ru

Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Проект СМАРТ-ПРО» по состоянию на «31» декабря 2023 года

**Государственная программа Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 (далее – государственная программа).

Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2025 годы. Соисполнители программы – Государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2023 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2023 года № 717.

В 2023 году изменения в государственную программу внесены постановлениями Правительства Забайкальского края от 26 апреля № 197, от 19 мая № 240, от 30 июня № 332, от 2 ноября № 595, от 26 декабря № 717.

Внесенные изменения связаны в том числе с приведением объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края и актуализацией структурных элементов государственной программы.

В соответствии с действующей в 2023 году редакцией государственной программы в ее структуре предусмотрено:

1) 14 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»;

подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»;

подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края»;

подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»;

подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»;

подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;

подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования»;

подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса».

подпрограмма 15 «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»

В 2022 году осуществлялась реализация четырех подпрограмм (№№ 12–15); реализация 10 подпрограмм (№№ 1–10) завершилась в 2019 году, подпрограмма 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» была исключена в 2017 году;

2) мероприятия двух региональных проектов:

«Экспорт продукции АПК»;

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

3) 119 показателей, из которых уровня государственной программы – 4 показателя.

Плановые значения предусмотрены по всем 4 показателям, из них в 2023 году в результате реализации мероприятий государственной программы:

достигнуты плановые значения целевого показателя «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей» (план – 19 199,0, факт – 47 166,88) и показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд. долларов США» (план – 0,0085, факт – 0,0497).

Не достигнуты плановые значения показателей: «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процентов» (план – 99,8; факт – 88,8); «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процентов» (план – 100,0; факт – 84,1). Причины недостижения приведены в годовом отчете.

Всего государственной программой на 2023 год предусмотрено 119 показателей различного уровня, из них по 78 показателям значения достигнуты, 3 показателя имеют нулевые значения (результативные значения), по 38 показателям уровень планового значения не достигнут. Пояснения по причинам недостижения плановых значений, а также с «нулевыми» значениями приведены в годовом отчете.

В соответствии с планом реализации государственной программы (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 31 января 2023 года № 16) предусмотрено 111 контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый период выполнено 84 контрольных события, не выполнено – 27 контрольных событий, в том числе 12 контрольных событий по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Степень выполнения контрольных событий плана реализации государственной программы в 2023 году составила 75,7 % (в 2022 году – 88,5 %, динамика отрицательная).

По оценке Забайкалкрайстата, в январе – декабре 2023 года объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края составил 27 659,3 млн. рублей, или 94,8 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2022 года.

Снижение объемов производства в хозяйствах всех категорий обусловлено снижением, прежде всего, объемов производства в хозяйствах населения, в которых сосредоточено основное производство: молоко – более 90 %, мясо, яйца, картофель – свыше 80 %, овощебахчевые культуры – порядка 70 %. Отрицательная динамика производства в данной категории хозяйств связана со снижением количества личных подсобных хозяйств (данные сельскохозяйственной микропереписи).

По предварительным данным Забайкалкрайстата, в 2023 году в ходе уборочных работ в хозяйствах всех категорий Забайкальского края в первоначально-оприходованном весе намолочено 183,4 тыс. тонн зерна (100,9 % к уровню 2022 года), семян масличных культур – 10,6 тыс. тонн (39,4%), накопано 87,4 тыс. тонн картофеля (94,2 %), собрано 12,9 тыс. тонн овощей открытого грунта (102,0%).

В животноводстве края в январе – декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 79,6 тыс. тонн, или 98,1 % к соответствующему периоду 2022 года, молока – 304,9 тыс. тонн (96,5%), яиц – 48,6 млн. штук (95,3 %).

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы сельскохозяйственные товаропроизводители стали получателями государственной поддержки на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, стимулирования производства картофеля и овощей, возмещения затрат на уплату страховых премий, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственных животных и других.

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы сельскохозяйственные товаропроизводители стали получателями государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования, фермеров, развитие сельской кооперации.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной программы финансовые средства выделялись на презентационные мероприятия, выполнение государственных заданий, выполнение функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, Государственной ветеринарной службы Забайкальского края (включая мероприятия ветеринарных учреждений

ветеринарной сети, предотвращение заноса и распространения, ликвидацию особо опасных болезней животных, деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев, созданию, расширению, реконструкции, модернизации приютов для содержания животных без владельцев).

В рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» осуществлялась поддержка сельскохозяйственной мелиорации, а также возмещены расходы органов местного самоуправления по межеванию земельных участков и проведению кадастровых работ.

Актуальная информация о порядке предоставления мер государственной поддержки размещалась на официальном интернет-сайте Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

Согласно плановым значениям объема расходов на реализацию государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023 год предусмотрено 2 368 614,8 тыс. рублей. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2023 год Закона Забайкальского края от 22 декабря 2022 года № 2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Забайкальского края от 14 декабря 2023 года № 2282-ЗЗК), на реализацию государственной программы предусмотрено 2 344 581,5 тыс. рублей.

В отчетном году кассовый расход на реализацию мероприятий государственной программы составил 2 320 580,6 тыс. рублей, или 98,0 % к плановому значению (в 2022 году – 99,5 %, динамика отрицательная).

В соответствии с результатами оценки эффективности государственной программы, представленными в составе годового отчета за 2023 год, значение показателя эффективности реализации государственной программы составило 0,85 (или 85,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы – средний (в 2022 году – 0,97, динамика отрицательная).

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1	Цель "Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; импортозамещение в отношении основных видов сельскохозяйственной продукции и увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.85
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	770 699.3	693 460.2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	1 597 915.5	1 627 120.4		
	Показатель "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $P = \text{Пр} / \text{Сс} * 100$	X	X	X	X	X	12.20	-5.70	Предварительная оценка. Отчет, на основании которого осуществляется расчет показателя, находится в работе. Значение обусловлено высоким уровнем затрат.	
	Показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года"	%	X	$i0/b = 1 * i0 * 100$	X	X	X	X	X	99.80	88.80	Предварительная оценка 2023 года органа статистики. Общая тенденция – отрицательная динамика, которая обусловлена снижением объемов производства в хозяйствах всех категорий, прежде всего, объемов производства в хозяйствах населения, и связана со снижением количества ЛПХ, вследствие уменьшения численности населения, в большей степени – сельского населения	
	Показатель "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года"	%	X	$i0/b = 1 * i0 * 100$	X	X	X	X	X	100.00	84.10	Предварительная оценка 2023 года органа статистики. Снижение объемов производства в мясной и молочной промышленности	
	Показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)"	рублей	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	19 199.00	47 166.88	Значение обусловлено высоким уровнем оплаты труда в одной из четырех СХО, отвечающих критериям отнесения к субъектам крупного и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)"	млрд.долларов в США	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.01	0.05	Рост экспорта зерновых на 85,5 %, впервые осуществлены экспортные поставки пшеницы в объеме 8,3 тыс. тонн; в 3,6 раза больше уровня 2022 года вывезено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности; увеличение транзитного экспорта сырья и продовольствия. Плановое значение 0,0085, фактическое значение - 0,0497	
	Задача 01. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства и наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.82
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	246 179.1	256 537.9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	420 588.4	408 271.5		
	Показатель "Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года"	%	X	$iro/b = 1 \times iro \times 100$	X	X	X	X	X	102.90	85.10	Предварительная оценка 2023 года органа статистики. Снижение объема производства масличных культур, имеющих высокую стоимость, снижение объема производства картофеля и овощей в хозяйствах населения (с учетом данных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года)	
	Показатель "Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года"	%	X	$izo/b = 1 \times izo \times 100$	X	X	X	X	X	100.40	90.10	Предварительная оценка 2023 года органа статистики. Снижение объема производства животноводческой продукции в хозяйствах населения (с учетом данных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года)	
1.1.1	Основное мероприятие "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.88
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	223 387.9	233 746.7		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коеф-фициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	420 123.3	407 806.4		
	Показатель "Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	141.40	87.40	Предварительная оценка органа статистики. Снижение объема производства картофеля в хозяйствах населения (с учетом данных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года)	
	Показатель "Валовой сбор овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	23.90	18.30	Предварительная оценка органа статистики. Снижение объема производства овощей в хозяйствах населения (с учетом данных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года)	
	Показатель "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	163.20	174.00	Предварительная оценка органа статистики. Средняя урожайность зерновых выше уровня 2022 года	
	Показатель "Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	18.80	12.80	Насыщенность рынка завозной продукцией, чаще всего, более конкурентной по цене	
	Показатель "Производство хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.90	1.90		
	Показатель "Производство плодоовощных консервов"	млн. условных банок	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.53	0.28	Покупательский спрос в пользу свежей продукции, наличие на рынке большого количества завозной продукции	
	Показатель "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	84.55	79.60	Предварительная оценка органа статистики. Снижение объема производства животноводческой продукции в большей степени в хозяйствах населения (с учетом данных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года)	
	Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	325.80	304.90	Предварительная оценка органа статистики. Снижение объема производства животноводческой продукции в хозяйствах населения (с учетом данных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года), снижение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях в результате перепрофилирования хозяйств с молочного на мясное направление	
	Показатель "Производство яиц в хозяйствах всех категорий"	млн. шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	48.10	48.60		
	Показатель "Производство масла сливочного"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.05	0.06	Незначительное отклонение в натуральном выражении	
	Показатель "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года"	%	X	$j_{pо/b}=1*j_{pо}*100$	X	X	X	X	X	102.90	98.00		
1.1.1.1	Мероприятие "Поддержка элитного семеноводства"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107082	810.	13 673.6	13 673.6		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $Y = \frac{ПЭ}{Пл} \cdot 100$	X	X	X	X	X	5,00	8,00	С государственной поддержкой сельскохозяйственными товаропроизводителями засеяно 157,1 тыс. га, в том числе 12,7 тыс. га оригинальными, элитными семенами, а также 1 репродукции	
1.1.1.2	Мероприятие "Финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,91
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107084	810	18 600,0	14 873,5	уменьшение БА согласно справкам-уведомлениям № 1218 (25.09.2023 г.), №1325 (12.10.2023 г.) № 1624 (7.12.2023 г.)	
	Показатель "Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	28,00	20,50	В связи со сменой учредителя в одной из СХО, были скорректированы в сторону снижения планы организации по размеру посевной площади, по факту отражены посевные площади засеянные сортовыми семенами	
1.1.1.3	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв) "	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5082	810	45 561,5	45 561,5		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5082	810	4 506,1	4 506,1		
	Показатель "Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	75,36	83,60	Плановое значение определено до начала весенне-полевых работ. В ходе сезонных работ ряд хозяйств посеяли сортовыми семенами незапланированные ранее гречиху и кормовые культуры	
1.1.1.4	Мероприятие "Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,86
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R0140	810	9 926,3	9 926,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R0140	810	981,7	981,7		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.10	0.11	Незначительное отклонение в количественном выражении	
	Показатель "Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.38	0.39		
	Показатель "Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.98	3.16	Увеличение посевных площадей, средней урожайности по некоторым видам овощей открытого грунта	
	Показатель "Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5.37	6.74	Увеличение посевных площадей, средней урожайности	
	Показатель "Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.07	0.02	Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 0,022 тыс. тонн элитного картофеля и 0,000021 тыс. тонн семян овощных культур	
1.1.1.5	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5083	810	41 800.2	41 800.2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5083	810	4 134.2	4 134.1		
	Показатель "Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	32.80	33.58		
	Показатель "Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	63.25	63.25		
1.1.1.6	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5084	810	6 112.6	6 112.6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5084	810	604.6	604.5		
	Показатель "Численность поголовья мясных табуных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	24.32	24.32		
	Показатель "Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.24	1.25		
1.1.1.7	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5085	810	14 913.1	14 913.1		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5085	810	1 474.9	1 474.9		
	Показатель "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям"	тыс. тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.15	0.16		
1.1.1.8	Мероприятие "Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107407	810	2 700.0	2 700.0		
	Показатель "Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	млн. шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	4.70	4.70		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.1.9	Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5026	810	49 415.0	49 415.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5026	810	4 887.2	4 887.2		
	Показатель "Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год по отношению к предыдущему году"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.70	5.08	Высокий уровень поддержки	
	Показатель "Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год по отношению к предыдущему году"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.10	3.22	Высокий уровень поддержки	
	Показатель "Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году"	тыс.тонн	X	ПРМ = По – Пер	X	X	X	X	X	0.00	0.00	Результативное значение показателя не предусмотрено соглашениями с МСХ РФ о предоставлении субсидий	
1.1.1.10	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5088	810	34 199.9	33 503.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5088	810	3 382.4	3 313.5		
	Показатель "Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)"	тыс. гол.	X	показатель рассчитывается по формуле $C_{мп} = \sum_{i=1}^n (MP_i \cdot ?_{ki})$	X	X 7 из 26	X	X	X	8.63	8.63		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.1.11	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5089	810	2 000.0	2 000.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5089	810	197.8	197.8		
	Показатель "Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.01	0.01	В 2023 году организацией приобретен 1 высокопродуктивный племенной бык-производитель, на конец года численность быков составила 6 гол. Плановое значение - 0,005, фактическое - 0,006	
	Показатель "Сохранение генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных"	тыс. доз	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	250.00	261.00		
1.1.1.12	Мероприятие "Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107022	810	20 000.0	20 000.0		
	Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	15.30	15.30		
1.1.1.13	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.80
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5081	810	12 629.0	12 629.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5081	810	1 249.0	1 249.0		
	Показатель "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $ДПз = Пз/П \cdot 100$	X	X	X	X	X	65.00	58.10	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 58,1 %, из них просубсидирована доля в размере 34,05 %. Поддержка в отношении неполучивших субсидии в 2023 году будет оказана в 2024 году	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $DЖз = Жз/Ж \cdot 100$	X	X	X	X	X	10.70	7.59	4 хозяйства (не продлили статус племенного хозяйства) не осуществили страхование, выбывшее поголовье - 3,7 тыс. условных голов	
1.1.1.14	Мероприятие "Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.91
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107402	810	190 425.1	180 985.9		
	Показатель "Приобретение модульных и (или) мобильных убойных пунктов, и (или) технологического оборудования для объектов убоя и первичной переработки скота"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	4.00	4.00		
	Показатель "Приобретение прочей сельскохозяйственной техники и оборудования"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	199.00	210.00	В 2023 году приобретено 179 единиц техники и оборудования, государственная поддержка выплачена по факту приобретения в 2022 году	
	Показатель "Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $DЗз = (Зт+Зн+Зз)/Зо \cdot 100$	X	X	X	X	X	17.80	17.30		
	Показатель "Приобретение энергонасыщенных тракторов с государственной поддержкой"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3.00	4.00	Незначительное отклонение в количественном выражении	
	Показатель "Приобретение зерноуборочных комбайнов с государственной поддержкой"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	16.00	8.00	В 2023 году приобретено 10 комбайнов, государственная поддержка выплачена по факту приобретения в 2022 году	
	Показатель "Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях"	%	X	$Кот = КПт/Ктк \cdot 100$	X	X	X	X	X	1.00	3.10	Предварительная оценка. Отчет, на основании которого осуществляется расчет показателя, находится в работе. Превышение значения связано с увеличением количества поступления тракторов за счет нового приобретения и снижения общего количества тракторов на конец года	
	Показатель "Коэффициент обновления сельскохозяйственных машин и оборудования для обработки почвы в сельскохозяйственных организациях"	%	X	$Кооп = КПоn/Ктоп \cdot 100$	X	X	X	X	X	1.60	5.00	Предварительная оценка. Отчет, на основании которого осуществляется расчет показателя, находится в работе. Превышение значения связано со снижением общего количества машин и оборудования для обработки почвы на конец года	
	Показатель "Коэффициент обновления сельскохозяйственных машин для уборки урожая в сельскохозяйственных организациях"	%	X	$Коуу = КПуy/Куу \cdot 100$	X	X	X	X	X	3.80	1.40	Предварительная оценка. Отчет, на основании которого осуществляется расчет показателя, находится в работе. Уменьшение значения связано со снижением количества поступления машин для уборки урожая за счет нового приобретения и снижением общего количества машин для уборки урожая на конец года	
1.1.1.15	Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107424	810	5 747.9	3 635.4	уменьшение БА согласно справкам-уведомлениям № 1969 (14.12.2023 г.), № 1852 (15.12.2023 г.) № 2061 (22.12.2023 г.), № 2027 (27.12.2023 г.)	
	Показатель "Численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного за пределами Забайкальского края"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.02	0.02	Незначительное отклонение в количественном выражении	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Неотчуждение приобретенного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.02	0.02	Незначительное отклонение в количественном выражении	
1.1.1.16	Мероприятие "Возмещение части затрат на производство продукции растениеводства"	X		X	2022 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.95
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107086	810	99 000.0	97 069.8		
	Показатель "Валовый сбор зерновых, зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	127.30	166.80	Средняя урожайность зерновых выше уровня 2022 года	
	Показатель "Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	14.90	9.00	Списано 10,6 тыс. га, влияние режима при понижении температуры почвы во время сева и длительного отсутствия осадков в вегетационный период (июнь-июль) отразилось на всхожести семян (редкие посевы)	
	Показатель "Валовый сбор кормовых культур (однолетние травы на сено) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	7.80	8.40	Незначительное отклонение в натуральном выражении	
	Показатель "Валовый сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.00	2.60	Незначительное отклонение в натуральном выражении	
	Показатель "Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	4.70	7.70	Увеличение посевных площадей, средней урожайности	
	Показатель "Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.40	3.20	Незначительное отклонение в натуральном выражении	
1.1.1.17	Мероприятие "Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок"	X		X	2021 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107088	810	50.0	0.0	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1624 (7.12.2023 г.)	
	Показатель "Количество объектов животноводческих стоянок, на которых завершена процедура государственной регистрации"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.00	0.00	Отсутствие заявителей	
1.1.1.18	Мероприятие "Реализация мероприятий Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года"	X		X	2021 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.75

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107089	240	4 000.0	199.8	остаток 3979,8 тыс. рублей образовался в следствии расторжение государственного контракта (29.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107089	810	26 000.0	25 800.0		
	Показатель "Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	462.00	301.40	По оценке численность овец в хозяйствах всех категорий составила 301,4 тыс. голов. Недостижение обусловлено наличием системных проблем развития подотрасли	
1.1.1.19	Мероприятие "Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ"	X		X	2021 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107090	240	1 000.0	990.0		
	Показатель "Количество государственных сортопытов"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.00	25.00	В процессе исполнения бюджета финансовое обеспечение мероприятия увеличилось	
1.1.1.20	Мероприятие "Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока"	X		X	2021 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.57
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107091	810	4 000.0	2 697.9	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 2178 (27.12.2023 г.)	
	Показатель "Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока с государственной поддержкой"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.20	0.45	Снижения поголовья молочных коров в СХО и перепрофилирования хозяйств с молочного направления скотоводства на мясное направление	
1.1.1.21	Мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур"	X		X	2021 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R3680	810	6 830.3	6 830.3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R3680	810	675.5	675.5		
	Показатель "Объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3.42	6.75	По факту отражено количество реализованного (собственного производства) зерна, заявленного сельскохозяйственными товаропроизводителями. Поддержка предоставлена в пределах доведенных лимитов	
1.1.1.22	Мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации"	X		X	2023 - 2023	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R368F	810	0.0	11 055.7	увеличение БА согласно справке-уведомлению № 1976 (14.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R368F	810	0.0	111.7	увеличение БА согласно справке-уведомлению № 1969 (14.12.2023 г.)	
	Показатель "Объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	11.06	16.34	По факту отражено количество реализованного (собственного производства) зерна, заявленного сельскохозяйственными товаропроизводителями. Поддержка предоставлена в пределах доведенных лимитов	
1.1.1.23	Мероприятие "Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107094	810	4 000.0	2 740.9	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1624 (7.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107094	240	2 102.4	1 544.0	уменьшение БА и ЛБО согласно справки-уведомления № 2178 от 27.12.2023 г.	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107094	320	3 230.9	3 219.2		
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, которым компенсирован ущерб, причиненный в результате чрезвычайной ситуации природного характера"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	603.00	604.00		
1.1.1.24	Мероприятие "Поддержка научных и образовательных организаций на стимулирование развития АПК"	X		X	2022 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107092	610	3 500.0	15 540.4	увеличение БА согласно справке-уведомлению № 1624 (7.12.2023 г.)	
	Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.00	2.00	По результатам отбора определено 2 получателя субсидии	
1.1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК""	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.64

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коеф-фициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	22 791.2	22 791.2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	465.1	465.1		
	Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)"	млрд.долларов в США	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.01	0.05	Рост экспорта зерновых на 85,5 %, впервые осуществлены экспортные поставки пшеницы в объеме 8,3 тыс. тонн; в 3,6 раза больше уровня 2022 года вывезено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности; увеличение транзитного экспорта сырья и продовольствия. Плановое значение 0,0085, фактическое значение - 0,0497	
1.1.2.1	Мероприятие "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.27
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05BT252590	810	22 791.2	22 791.2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05BT252590	810	465.1	465.1		
	Показатель "Прирост объема производства масличных культур"	тыс.тонн	X	показатель рассчитывается по формуле $P_m = ?_{(i=1)}^n (ПП_i - Cp5BC_{mi})$	X	X	X	X	X	3.12	0.83	Понижение температуры почвы во время запланированного срока сева и длительное отсутствие осадков на определенной территории края в вегетационный период (июнь-июль) повлияли на урожайность ярового рапса	
	Задача 02. "Стимулирование развития малых форм хозяйствования, развитие конкуренции, кооперации, интеграционных и межрегиональных связей"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	329 923.1	323 749.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	39 284.0	37 348.7		
	Показатель "Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности"	рублей	X	показатель формируется Забайкалкрайстатом	X	X	X	X	X	18 565.19	26 524.40	Среднее значение за 3 квартала 2023 года по оценке органа статистики. Увеличение денежного дохода	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.1	Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	204 632.1	204 632.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	36 727.0	34 917.8		
	Показатель "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год"	%	X	определяется по формуле $\text{Покфх} = \text{Вкфх} / \text{Вкфхп} * 100 - 100$	X	X	X	X	X	8.00	15.00	По предварительной оценке показатель достигнут, 8 % - минимальное значение для показателя	
	Показатель "Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году"	%	X	определяется по формуле $\text{ПоСПок} = \text{вСПок} / \text{ВСПокп} * 100 - 100$	X	X	X	X	X	8.00	-14.30	Один из СПок (получатель гранта 2019 года) допустил существенное снижение выручки из-за снижения объемов закупа сельскохозяйственной продукции на территориях муниципальных районов, пострадавших от влияния ЧС (паводки)	
1.1.1.1	Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс")"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г01R5025	810	14 690.8	14 690.8		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г01R5025	810	148 540.7	148 540.6		
	Показатель "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год"	%	X	$\text{Покфх} = \text{Вкфх} / \text{Вкфхп} \times 100 - 100$	X	X	X	X	X	8.00	15.00	По предварительной оценке показатель достигнут, 8 % - минимальное значение для показателя	
1.1.1.2	Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г01R5023	630	47 041.4	47 041.4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г01R5023	630	4 652.5	4 652.5		
	Показатель "Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году"	%	X	ПоСПок=VСПок0/VСПок*100-100	X	X	X	X	X	8.00	-14.30	Один из СПок (получатель гранта 2019 года) допустил существенное снижение выручки из-за снижения объемов закупок сельскохозяйственной продукции на территориях муниципальных районов, пострадавших от влияния ЧС (паводки)	
1.1.1.3	Мероприятие "Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.95
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г0107417	810	6 636.7	6 636.7		
	Показатель "Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока"	тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.20	2.10		
1.1.1.4	Мероприятие "Проведение выставки сельскохозяйственных животных"	X		X	2022 - 2023	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г0107023	240	2 677.0	2 248.2	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1624 (7.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г0107023	630	7 170.0	5 789.6	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1474 (26.10.2023 г.)	
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставке"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	19.00	17.00	В связи с изменением статуса Забайкальского края по регионализации по яшуре на благополучный с вакцинацией в работе выставки не приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители Алтайского края и Республики Алтай, имеющих соответствующий статус - неблагополучный с вакцинацией. (В республике Алтай благополучный с вакцинацией имеет 1 район)	
1.1.1.5	Мероприятие "Развитие сельского туризма"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г01R3410	810	9 050.0	9 050.0		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeff-фициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г01R3410	810	900.0	900.0		
	Показатель "Количество проектов развития сельского туризма, получивших грантовую поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом с 2023 года)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.00	1.00		
	Показатель "Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом с 2023 года)"	человек	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.00	2.00		
	Показатель "Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2023 года)"	человек	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	650.00	650.00		
	Показатель "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма"	%	X	показатель определяется по формуле: $\text{Поест} = \text{Vexto} / \text{Vextn} \times 100 - 100$	X	X	X	X	X	3.00	3.00		
1.1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства""	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	125 291.0	119 117.0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	2 557.0	2 430.9		
	Показатель "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап" (накопительным итогом с 2021 года)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	40.00	48.00	Перевыполнение (8 ед) сложилось за 2 года: 2021 г. - 1; 2022 г. - 3, 2023 - 4	
	Показатель "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	323.00	416.00	В результате популяризации сельской кооперации идет процесс создания кооперативов и увеличение членской базы	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коеф-фициент значи-мости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подразде-л	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопительным итогом с 2021 года)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	80.00	84.00	Незначительное отклонение в количественном выражении	
1.1.2.1	Мероприятие "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	630	55 604.0	49 931.7	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1232 (28.09.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	630	1 134.8	1 019.0	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1852 (15.12.2023 г.)	
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	810	69 687.0	69 185.3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	810	1 422.2	1 411.9		
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопительным итогом с 2021 года)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	80.00	84.00	Незначительное отклонение в количественном выражении	
	Задача 03. "Создание условий для осуществления полномочий исполнительных органов Забайкальского края, оказания государственных услуг и выполнения работ в сферах развития сельского хозяйства и обеспечения ветеринарного благополучия."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.98
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	1 095.8	1 095.8		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коеф-фициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13	гр. 14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	1 118 405,7	1 170 415,6		
	Показатель "Уровень достижения основных показателей государственной программы"	ед.	X	показатель рассчитывается по формуле УДОП=((ППП-1факт)/ППП-1план)+(ППП-2факт/ППП-2план)+(ППП-3факт/ППП-3план)+(ППП-4факт/ППП-4план))/4*100)	X	X	X	X	X	85,00	91,40	Два из пяти показателей ГП достигнуты, по трем показателям уровень 84-85%	
1.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,89
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	123 816,8	157 289,4		
	Показатель "Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717"	да/нет	X	"Да" - 1; "Нет" - 0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.1.1.1	Мероприятие "Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0129400	120	66 135,2	78 329,8	увеличение БА согласно справкам-уведомлениям № 1294 (12.10.2023 г.), № 1325 (12.10.2023 г.), № 1410 (19.10.2023 г.), № 1517 (27.10.2023 г.), № 1539 (30.10.2023 г.), № 1883 (7.12.2023), № 1984 (14.12.2023 г.), № 2111 (26.12.2023 г.), № 2116 (26.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0129400	240	350,0	430,0	увеличение БА согласно справке-уведомлению № 1325 (12.10.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0149300	240	2 163,3	2 754,9	увеличение БА согласно справкам-уведомлениям № 1984 (18.12.2023 г.), № 2116 (26.12.2023 г.)	
	Показатель "Наличие утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2,00	2,00		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.1.2	Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова" работы по разведению племенных лошадей"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.58
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0117263	610	19 095.8	30 997.6	увеличение БА согласно справкам-уведомлениям № 1489 (13.11.2023 г.), № 1624 (7.12.2023 г.)	
	Показатель "Организация и проведение испытаний лошадей на ипподроме"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3.00	0.00	В связи с проведением карантинных мероприятий, связанных с сапом лошадей на территории конюшни, были запрещены все перемещения животных	
	Показатель "Расстановка жеребцов-производителей по хозяйствам Забайкальского края"	гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	91.00	66.00	Произведено отчуждение животных в связи со вспышкой особо опасного заболевания	
	Показатель "Выращивание племенного поголовья лошадей забайкальской породы"	гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	390.00	390.00		
1.1.1.3	Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Забайкальский ботанический сад" работы по экологическому просвещению населения"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.97
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0603	05Д0117411	610	28 548.0	34 417.2	изменение БА согласно справкам-уведомлениям № 1624 (7.12.2023 г.), № 1489 (13.11.2023 г.)	
	Показатель "Проведение эколого-просветительских мероприятий"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	52.00	52.00		
	Показатель "Количество созданных экспозиций"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	11.00	10.00	Новая экспозиция находится в работе	
	Показатель "Количество посетителей"	чел.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1 600.00	1 600.00		
1.1.1.4	Мероприятие "Подведение итогов трудового соперничества"	X		X	2022 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0107260	630	500.0	0.0	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1852 (15.12.2023 г.)	
	Показатель "Количество проведенных мероприятий по подведению итогов трудового соперничества"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.00	0.00	Сроки проведения мероприятия перенесены на начало следующего года (из-за отсутствия годовых итогов работы в подотраслях агропромышленного комплекса)	
1.1.1.5	Мероприятие "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2025		X	X	X	X	X	X	1.00
1.1.1.6	Мероприятие "Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.87
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0107262	630	1 050.0	1 006.6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0107262	810	5 974.5	9 353.3	изменение БА согласно справкам-уведомлениям № 1474 (26.10.2023 г.), № 1539 (30.10.2023 г.), № 2027 (27.12.2023 г.)	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Количество ученических бригад, принявших участие в слете-конкурсе производственных бригад сельских школ"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	10.00	6.00	Не приняли участие в слете команды: Читинского района – в связи с участием во Всероссийском слете, Газимуро-Заводского, Балейского, Сретенского, Красночикойского районов – в связи с отсутствием финансовых средств	
	Показатель "Количество наименований продукции региональных товаропроизводителей, представленных на межрегиональных ярмарочно-выставочных мероприятиях"	ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	40.00	65.00	До 3 единиц увеличилось количество крупных мероприятий, в которых принято участие	
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности - участников региональных ярмарочно-выставочных мероприятий"	ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	120.00	230.00	Показатель достигнут, плановое значение имеет минимальный уровень	
1.1.1.7	Мероприятие "Цифровизация сельского хозяйства Забайкальского края"	X		X	2022 - 2024		X	X	X	X	X	X	1.00
	Показатель "Доля информации о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении, которая содержится в цифровом формате в информационном модуле ИС «Единое окно»"	%	X	Показатель определяется по формуле: $DH_{\text{Пео}} = (n-1) \cdot n \times \text{Пз} / (\text{По} \cdot n) \cdot 100$	X	X	X	X	X	50.00	95.60	Данные в ИС используются в процессе анализа социально-экономического развития при подготовке проектов в рамках Госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". На уровне муниципальных образований закреплены ответственные исполнители	
	Показатель "Доля информации о землях сельскохозяйственного назначения, которая содержится в цифровом виде в Единой федеральной информационной системе «Земли сельскохозяйственного назначения» (ЕФИС ЗСН)"	%	X	показатель рассчитывается по формуле: $DI(EFIS)_{\text{ЗСН}} = (S(EFIS)_{\text{ЗСН}}) / S_{\text{ЗСН}} \cdot 100$	X	X	X	X	X	0.00	66.80	Организация по сбору базы данных была организована на уровне субъекта до внедрения ИС	
	Показатель "Обеспечение возможности оказания государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в цифровом формате посредством единого сервиса предоставления мер государственной поддержки АПК (ИС ЦС АПК)"	%	X	показатель определяется по формуле: $DГПц = KГПц / KГП \cdot 100$	X	X	X	X	X	0.00	0.00	Результативное значение. Техническая возможность отсутствует	
1.1.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений"	X		X	2020 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.99
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	994 566.5	1 013 103.8		
	Показатель "Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах"	%	X	показатель определяется по формуле $Vз = \text{ПП} / \text{ОИ} \times 100$	X	X	X	X	X	1.10	0.13	эффективность принимаемых мер	
1.1.2.1	Мероприятие "Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края"	X		X	2020 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.98
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края 20 из 26	0405	05D0229400	120	26 515.2	29 907.9	увеличение БА согласно справкам-уведомлениям № 1416 (29.10.23 г.), № 1530 (13.11.23 г.)	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05D0229400	240	195.0	186.2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05D0249300	240	1 190.0	1 194.5		
	Показатель "Выполнение плана противозoonотических мероприятий"	%	X	показатель рассчитывается по формуле ВП=((ДАфакт/ДИплан)+(ПВфакт/ПВплан)+(ЛПОфакт/ЛПОплан)+(Дфакт/Дплан))/4*100	X	X	X	X	X	100.00	97.80		
1.1.2.2	Мероприятие "Предоставление субсидий ГУ "Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория" и КГУ "Окружная ветеринарная лаборатория", ГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных" муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	X		X	2020 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.98
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05D0217263	610	769 305.2	785 141.9		
	Показатель "Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)"	тыс. ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5 848.46	5 535.70	неисполнение обусловлено корректировкой Плана профилактической вакцинации в связи со снижением поголовья сельскохозяйственных животных	
	Показатель "Количество проведенных диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)"	тыс.ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	847.12	836.19		
	Показатель "Количество проведенных лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку"	тыс.ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	756.41	894.13	перевыполнение обусловлено корректировкой Плана диагностических исследований в связи с возникновением особо опасного заболевания – сапа лошадей и введением новых неблагополучных пунктов по бруцеллезу и лейкозу животных	
1.1.2.3	Мероприятие "Проведение противозoonотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных"	X		X	2020 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05D0217263	610	7 500.0	7 500.0		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Потери от падежа крупного и мелкого рогатого скота (в расчете на 1000 голов) от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия"	гол.	X	относительный показатель	X	X	X	X	X	2.10	0.02	эффективность принимаемых мер	
1.1.2.4	Мероприятие "Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края"	X		X	2020 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0217263	610	12 400.0	15 961.2	увеличение БА согласно справке-уведомлению № 2123 (27.12.23 г.)	
	Показатель "Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году к предыдущему году"	ед.	X	относительный показатель Квп=ВПо/ВПр	X	X	X	X	X	1.00	0.68	эффективность принимаемых мер	
1.1.2.5	Мероприятие "Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов"	X		X	2020 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0217263	610	700.0	700.0		
	Показатель "Получение свидетельства на право проведения лабораторных исследований в области ветеринарии (расширение области исследования)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1.00	2.00	аттестацию прошли 2 лаборатории	
1.1.2.6	Мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"	X		X	2021 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.93
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0277265	530	149 245.7	144 996.7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0279265	530	4 027.6	4 027.6		
	Показатель "Количество отловленных животных без владельцев, размещенных в приютах для временного или пожизненного содержания"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	9.10	8.20	с возникшей потребностью в дополнительном отлове животных было выделено дополнительное финансирование; по причине поздних сроков доведения лимитов средства не освоены в полном объеме и частично возвращены в бюджет	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.2.7	Мероприятие "Создание, расширение, реконструкция и (или) модернизация приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались"	X		X	2023 - 2025	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0207266	810	23 487.8	23 487.8		
	Показатель "Количество созданных, расширенных, реконструированных и (или) модернизированных приютов для содержания отловленных животных, в том числе животных без владельцев, мощностью не менее 50 голов единовременного содержания"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3.00	3.00		
1.1.3	Основное мероприятие "Региональный проект «Экспорт продукции АПК»"	X		X	2023 - 2023	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X		1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	1 095.8	1 095.8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	22.4	22.4		
	Показатель "Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.00	2.00		
1.1.3.1	Мероприятие "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации"	X		X	2023 - 2023	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05ДТ252510	610	1 095.8	1 095.8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05ДТ252510	610	22.4	22.4		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2.00	2.00		
	Задача 04. "Восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель; совершенствование оборота сельскохозяйственных земель."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелноративного комплекса"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.61
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	193 501.3	112 077.5		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	19 637.4	11 084.6		
	Показатель "Ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий по отобраным Минсельхозом России проектам мелиорации"	га	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	38 240.10	16 257.80	В связи с высокой стоимостью материально-технических ресурсов, часть заявителей отказались от проведения запланированных работ, часть заявителей снизили объемы проводимых работ	
1.1.1	Основное мероприятие "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и повышение плодородия почв"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0.65
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	187 498.5	109 573.9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	19 043.7	10 837.0		
	Показатель "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"	га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	38 240.10	16 257.80	В связи с высокой стоимостью материально-технических ресурсов, часть заявителей отказались от проведения запланированных работ, часть заявителей снизили объемы проводимых работ	
1.1.1.1	Мероприятие "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне"	X		X	2023 - 2023	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0.74

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05E01R5980	810	187 498.5	109 573.9	уменьшение БА согласно справкам-уведомлениям № 1621 (15.11.2023 г.), № 1957 (26.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05E01R5980	810	18 543.7	10 837.0	уменьшение БА согласно справкам-уведомлениям № 1624 (7.12.2023 г.), № 1852 (15.12.2023 г.)	
	Показатель "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"	га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	38 240.10	16 257.80	В связи с высокой стоимостью материально-технических ресурсов, часть заявителей отказались от проведения запланированных работ, часть заявителей снизили объемы проводимых работ	
1.1.1.2	Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05E0107085	810	500.0	0.0	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1815 (15.12.2023 г.)	
	Показатель "Удобрения физическая площадь минеральными удобрениями под урожай текущего года"	тыс. га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.50	64.70	Плановый показатель определен с учетом лимита финансового обеспечения	
1.1.2	Основное мероприятие "Региональный проект «Экспорт продукции АПК»"	X		X	2023 - 2024		X	X	X	X	X		1.00
	Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)"	млрд.долл.США	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0.01	0.05	Рост экспорта зерновых на 85,5 %, впервые осуществлены экспортные поставки пшеницы в объеме 8,3 тыс. тонн; в 3,6 раза больше уровня 2022 года вывезено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности; увеличение транзитного экспорта сырья и продовольствия. Плановое значение 0,0085, фактическое значение - 0,0497	
1.1.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	X		X	2023 - 2024		X	X	X	X	X	X	1.00
	Показатель "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий" (нарастающим итогом с 2021 года)"	га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	9 716.00	9 716.00		
1.1.3	Основное мероприятие "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1.00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	6 002.8	2 503.6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	593.7	247.6		
	Показатель "Площадь земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства (нарастающим итогом с 2023 года)"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	13.79	13.79		
1.1.3.1	Мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ"	X		X	2023 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1.00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05E02R5990	520	6 002.8	2 503.6	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1950 (15.12.2023 г.)	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05E02R5990	520	593.7	247.6	уменьшение БА согласно справке-уведомлению № 1950 (15.12.2023 г.)	
	Показатель "Площадь земельных участков, выделяемых в счет неэксплуатируемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5.00	15.60	Забайкальский край принимал участие в дополнительных отборах Минсельхоза России, признавался победителем дополнительных отборов, при этом показатель заключенного соглашения не менялся	
	Показатель "Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неэксплуатируемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	8.00	16.50	Забайкальский край принимал участие в дополнительных отборах Минсельхоза России, признавался победителем дополнительных отборов, при этом показатель заключенного соглашения не менялся	
	ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	2 368 614.8	2 320 580.6		
	в т.ч.												
	- из краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	1 597 915.5	1 627 120.4		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	770 699.3	693 460.2		
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0		

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
	Подпрограмма № 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»		
1.1	Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса		
1.1.1	Поддержка элитного семеноводства	Выполнено, значение показателя достигнуто. Получателями государственной поддержки засеяно 157,1 тыс. га, в том числе 12,7 тыс. га оригинальными, элитными семенами, а также 1 репродукции. Получателями государственной поддержки стали 29 сельскохозяйственных товаропроизводителей	
1.1.2	Финансовое обеспечение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Посевные площади сортовыми семенами в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства), составили 20,5 тыс. га Получателями государственной поддержки стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя	В связи со сменой учредителя в одной из СХО, были скорректированы в сторону снижения планы организации по размеру посевной площади, по факту отражены посевные площади, засеянные сортовыми семенами
1.1.3	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)	Выполнено, значение показателя достигнуто. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 83,6 тыс. га. Плановое значение определено до начала весенне-полевых работ. В ходе сезонных работ ряд хозяйств посеяли сортовыми семенами незапланированные ранее гречиху и кормовые культуры. Получателями государственной поддержки стали 89 сельскохозяйственных товаропроизводителей	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.4	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	Выполнено, достигнуты значения 4 из 5 показателей. Размер посевных площадей в СХО и КФХ, занятых овощами открытого грунта, составил 0,113 тыс. га, картофеля – 0,387 тыс. га; объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур составил 0,022 тыс. тонн; объем производства овощей открытого грунта в СХО и КФХ, составил 3,156 тыс. тонн, картофеля – 6,735 тыс. тонн Получателями государственной поддержки стали 16 сельскохозяйственных товаропроизводителей	Один сельскохозяйственный товаропроизводитель не смог приобрести семена элитного картофеля 0,066 тыс. тонн
1.1.5	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)	Выполнено, достигнуты значения 2 показателей. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получивших государственную поддержку, на конец 2023 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составила – 33,645 тыс. гол, маточное поголовье овец и коз – 63,248 тыс. гол. Получателями государственной поддержки стали 311 сельскохозяйственных товаропроизводителей	
1.1.6	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)	Выполнено, достигнуты значения 2 показателей. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получивших государственную поддержку, на конец 2023 года поголовье мясных табунных лошадей насчитывало 24,320 тыс. гол., северных оленей – 1,250 тыс. гол. Получателями государственной поддержки стали 156 сельскохозяйственных товаропроизводителей	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.7	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)	Выполнено, значений показателя достигнуты. Объем произведенной шерсти (полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец) и реализованной отечественным перерабатывающим организациям, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получивших государственную поддержку, составил 0,158 тыс. тонн. Получателями государственной поддержки стали 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя	
1.1.8	Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы	Выполнено, показатель достигнут. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 4,75 млн. шт. Получателями государственной поддержки стали 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя	
1.1.9	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)	Выполнено, достигнуты значения 2 показателей. В 2023 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получателей государственной поддержки, прирост маточного поголовья овец и коз - 5,081 тыс. гол., прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 3,218 тыс. гол. Получателями государственной поддержки стали 197 сельскохозяйственных товаропроизводителей	
1.1.10	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)	Выполнено, значение показателя достигнуто. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 8,632 тыс. гол. Получателями государственной поддержки стали 24 сельскохозяйственных товаропроизводителей	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.11	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)	Выполнено, значения 2 показателей достигнуты. В целях сохранения генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных в АО «Забайкальский центр племенного животноводства» имеется 261 тыс. доз биоматериала высокопродуктивного крупного рогатого скота, численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе этой оценки, на конец года составило 0,006 тыс. гол. Получателем государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель	
1.1.12	Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных	Выполнено, значение показателя достигнуто. В 2023 году объем искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота составил 15,3 тыс. гол. Получателем государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель	
1.1.13	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)	Выполнено, значения 2 показателей не достигнуты. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 58,1%, из них просубсидирована доля в размере 34,1 %; доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - 7,59%. Получателями государственной поддержки стали 23 сельскохозяйственных товаропроизводителя (животноводство) и 16 сельскохозяйственных товаропроизводителя (растениеводство)	Доля застрахованной посевной площади снижается, так за последние несколько лет в регионе не наблюдается засухи. Кроме того, договор страхования не является обязательным документом для получения государственной поддержки. В животноводстве 4 хозяйства (не продлили статус племенного хозяйства) не осуществили страхование, выбывшее поголовье - 3,7 тыс. условных голов

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.14	Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования	Выполнено, достигнуты значения 6 из 8 показателей. Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 4 ед. энергонасыщенных трактора, 8 ед. зерноуборочных комбайнов, 4 ед. модульных и (или) мобильных убойных пунктов, и (или) технологического оборудования для объектов убоя и первичной переработки скота, 210 ед. прочей сельскохозяйственной техники и оборудования; коэффициенты обновления тракторов в СХО – 3,1 %, машин и оборудования для обработки почвы – 5,0 %, машин для уборки урожая – 1,4 %; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства – 17,3 % Получателями государственной поддержки стали 79 сельскохозяйственных товаропроизводителя	
1.1.15	Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных	Выполнено, достигнуты значения 2 показателей. Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 0,023 тыс. гол. племенного молодняка сельскохозяйственных животных; неотчуждение приобретенного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения в количестве 0,023 тыс. гол. Получателями государственной поддержки стали 13 сельскохозяйственных товаропроизводителей	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.16	Возмещение части затрат на производство продукции растениеводства	Выполнено, достигнуты значения 5 из 6 показателей. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составили: зерновые и зернобобовые культуры – 166,8 тыс. тонн; масличные культуры – 9,0 тыс. тонн; кормовые культуры (однолетние травы на сено) – 8,4 тыс. тонн; картофель – 7,7 тыс. тонн; овощи закрытого грунта – 2,6 тыс. тонн овощи открытого грунта - 3,2 тыс. тонн. Получателями государственной поддержки стало 107 сельскохозяйственных товаропроизводителей	Списано 10,6 тыс. га посевов масличных культур. Влияние режима при понижении температуры почвы во время сева и длительного отсутствия осадков в вегетационный период (июнь-июль) отразилось на всхожести семян (редкие посевы)
1.1.17	Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок	Не выполнено, мероприятие не реализовывалось, показатель не достигнут.	Отсутствие заявителей
1.1.18	Реализация мероприятий Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий составила 301,4 тыс. гол. Получателями государственной поддержки стали 92 сельскохозяйственных товаропроизводителей (включая 2 ЛПХ)	Целевой показатель не достигнут по причинам снижения поголовья овец из-за наличия системных проблем развития подотрасли
1.1.19	Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	Выполнено, значение показателя достигнуто. Организацией (учреждением), проводившей научно-исследовательскую работу, подготовлен отчет о результатах 25 сортоопытов. Получателем государственной поддержки стало 1 образовательные учреждения	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.20	Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, составил 0,448 тыс. тонн. Получателями государственной поддержки стали 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей	Снижения поголовья молочных коров в СХО и перепрофилирования хозяйств с молочного направления скотоводства на мясное направление
1.1.21	Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Выполнено, значение показателя достигнуто. Производителями зерновых культур – получателями государственной поддержки реализовано 6,75 тыс. тонн зерновых культур; поддержка предоставлена в пределах доведенных лимитов. Получателями государственной поддержки стали 13 сельскохозяйственных товаропроизводителей	
1.1.22	Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации	Выполнено, значение показателя достигнуто. Производителями зерновых культур – получателями государственной поддержки реализовано 16,34 тыс. тонн зерновых культур; государственная поддержка предоставлена в пределах доведенных лимитов. Получателями государственной поддержки стали 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей	
1.1.23	Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера	Выполнено, значение показателя достигнуто. Путем проведения конкурсных процедур приобретено для передачи пострадавшим 194 продовольственных набора (100 кг картофеля, 25 кг капусты, 20 кг моркови и 15 кг лука), в адрес 604 (с учетом пострадавших в 2022 году) пострадавших направлены компенсационные выплаты. Получателями государственной поддержки стали 590 сельскохозяйственных товаропроизводителей (выплаты), а также 194 (продовольственные наборы)	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.1.24	Поддержка научных и образовательных организаций на стимулирование развития АПК	Выполнено, значение показателя достигнуто. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки, составило 2 единицы. Получателем государственной поддержки стало 2 образовательных учреждения	
1.2	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"		
1.2.1	Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Прирост объема производства масличных культур составил 0,83 тыс. тонн. Получателем государственной поддержки стала 1 сельскохозяйственная организация	Понижение температуры почвы во время запланированного срока сева и длительное отсутствие осадков на определенной территории края в вегетационный период (июнь-июль) повлияли на урожайность ярового рапса
Подпрограмма № 2. «Развитие малых форм хозяйствования»			
2.1	Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы		
2.1.1	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс")	Выполнено, значение показателя достигнуто. По предварительной оценке прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем 15 процентов. Получателями государственной поддержки стали 15 сельскохозяйственных товаропроизводителей	
2.1.2	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Показатель о приросте объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году не менее 8 % не достигнут. Отклонение (14,3 %). Получателями государственной поддержки стали 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя	Один из СПоК (получатель гранта 2019 года) допустил существенное снижение выручки из-за снижения объемов закупки сельскохозяйственной продукции на территориях муниципальных районов, пострадавших от влияния ЧС (паводки)

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
2.1.3	Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока составил 2,1 тыс. тонн. Получателями государственной поддержки стали 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей	За государственной поддержкой в 2023 году обратилось 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя (в 2022 г. – 5)
2.1.4	Проведение выставки сельскохозяйственных животных	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Проведен 2 этап Всероссийской выставки племенных овец и коз. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших поголовье овец и коз на выставке, составило 17 организаций. Получателям государственной поддержки стал 1 предприниматель, обеспечивший поставку клеток для содержания животных, 1 предприниматель, осуществивший их монтаж, а также 1 организация, осуществившая расходы по организации и проведению выставки; путем проведения конкурсных процедур приобретен главный приз.	В связи с изменением статуса Забайкальского края по регионализации по яшуру на благополучный с вакцинацией в работе выставки не приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители Алтайского края и Республики Алтай, имеющих соответствующий статус - неблагополучный с вакцинацией. (В Республике Алтай благополучный с вакцинацией имеет 1 район)
2.1.5	Развитие сельского туризма	Выполнено, значение 3 показателей достигнуты. В результате реализации 1 проекта развития сельского туризма за счет государственной поддержки создано 2 рабочих места, количество туристов – 650 человек, прирост объема производства сельскохозяйственной продукции на объекте сельского туризма – 3% Получателем государственной поддержки стал один сельскохозяйственный товаропроизводитель.	
2.2	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"		

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
2.2.1	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Выполнено, значение 3 показателей достигнуты. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап» (накопительным итогом с 2021 года) составило 48 единиц, количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, в отчетном году составило 416 единиц, количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопительным итогом с 2021 года) - 84 единицы. Получателями государственной поддержки стали 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
	Подпрограмма № 3. «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»		
3.1	Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений		

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.1.1	Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено, значения показателя достигнуто. В 2023 году в установленные сроки в Минсельхоз России представлен Сводный отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2022 год; МСХ принимало участие в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, в процессе разработки и корректировки среднесрочного прогноза отрасли «сельское хозяйство» за отчетный период, очередной финансовый год и плановый период; с Минсельхозом России заключено 17 соглашений и 37 дополнительное соглашение о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2023 год, 2024 год и плановый период 2025– 2026 годов. МСХ Забайкальского края является ГРБС двух государственных программ Забайкальского края: 1) государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237; 2) государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490. В 2023 году государственная программа Забайкальского края по развитию сельского хозяйства посредством внесения изменений актуализировалась 5 раз, государственная программа Забайкальского края по развитию сельских территорий – 2 раза	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.1.2	Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова" работы по разведению племенных лошадей	Выполнено, достигнуто 1 из 3 значений показателей. Выращивание племенного поголовья лошадей на конец года составило 375 гол, за 2022 год проведено 3 испытания на ипподроме, в хозяйствах края осуществлена расстановка 91 жеребца–производителя. Получателем государственной поддержки стало 1 государственное учреждение	В связи с проведением карантинных мероприятий, связанных с сапом лошадей на территории конюшни, были запрещены все перемещения животных (испытания не проводились); в связи со вспышкой особо опасного заболевания произведено отчуждение животных
3.1.3	Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Забайкальский ботанический сад" работы по экологическому просвещению населения	Выполнено, достигнуты значения 2 из 3 показателей. Проведено 52 экологпросветительских мероприятия, создано 10 экспозиций, принято 1600 посетителей. Получателем государственной поддержки стало 1 государственное учреждение	Новая (11) экспозиция находится в работе
3.1.4	Подведение итогов трудового соперничества	Не выполнено, мероприятие не проводилось, показатель не достигнут	Сроки проведения мероприятия перенесены на начало следующего года (из-за отсутствия годовых итогов работы в подотраслях агропромышленного комплекса)
3.1.6	Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия	Выполнено, достигнуты значения 2 из 3 показателей. Министерство выступило организатором двух региональных выставок-ярмарок продукции агропромышленного комплекса. Слет ученических бригад проведен. Забайкалье представлено на 3 крупных межрегиональных (всероссийских) ярмарочно-выставочных мероприятиях. Государственная поддержка предоставлена Фонду поддержки и развития АПК - оператору по организации проведения выставок-ярмарок "Золотая сотка", "Золотая осень Забайкалья", слет ученических бригад; а также 2 индивидуальным предпринимателям - операторам по организации проведения презентационных мероприятий от Забайкальского края в рамках ВЭФ, г. Владивосток; "Вкусы России" и Форум "Россия" г. Москва; 1 предпринимателю - оператору по организации проведения мероприятия "День Поля"	Не приняли участие в слете ученических бригад команды: Читинского района – в связи с участием во Всероссийском слете, Газимуро-Заводского, Бaleyского, Сретенского, Красночикойского районов – в связи с отсутствием финансовых средств

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.1.7	Цифровизация сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено, достигнуты 3 значения показателей. Информация о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении в цифровом формате в Информационном модуле ИС «Единое окно» заполнена на 95,6%, доступ к системе закрыт; информация о землях сельскохозяйственного назначения в цифровом виде в Единой федеральной информационной системе «Земли сельскохозяйственного назначения» заполняется и превышает установленные параметры; возможность оказания государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в цифровом формате посредством единого сервиса предоставления мер государственной поддержки АПК технически не обеспечена и не имела на 2023 год результативного значения о доле оказанных услуг	
3.2	Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений		

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.2.1	Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края	Выполнено, значения показателя достигнуто. Ведомственная структура расходов ГВС за счет средств бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период предоставлена в Минфин Забайкальского края в соответствии с установленными сроками. План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Забайкальского края на 2024 год проверен ФГБУ «Центр ветеринарии», утвержден руководителем ГВС и согласован с директором ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория». Заявка на поступление вакцин и ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета направлена в ФГБУ «Центр ветеринарии». В 2023 году поступило вакцин и ветеринарных препаратов на сумму 60,1 млн. рублей. В 2023 году на официальном сайте ГВС опубликовано 78 релизов и 26 релиза на официальном портале Забайкальского края.	
3.2.2	Предоставление субсидий ГУ "Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория" и КГУ "Окружная ветеринарная лаборатория", ГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных" муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Выполнено (достигнуто значение 1 показателя из 3). В 2023 году ветеринарными учреждениями ветеринарной сети проведено 836,185 тыс. диагностических мероприятий, 894,125 тыс. лабораторных исследований, 5535,702 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц). Получателями государственной поддержки стали 32 государственных учреждения	Неисполнение показателей по профилактической вакцинации и проведенным лабораторным исследованиям обусловлены корректировкой (внесением изменений) в план профилактической вакцинации в связи со снижением поголовья на территории края. Актуализация Плана произведена в декабре отчетного года
3.2.3	Проведение противозoonотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных	Выполнено, показатель достигнут. В 2023 году указанные потери составили: 12 голов молодняка крупного рогатого скота и 1 голова мелкого рогатого скота, что в расчете на 1000 голов составляет 0,02 головы. Получателями государственной поддержки стали 3 государственных учреждения	

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.2.4	Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидация особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края	Выполнено, показатель достигнут. В 2023 году установлено 54 неблагополучных пунктов по заразным, в том числе по особо опасным болезням животных, за исключением неблагополучных пунктов, установленных в дикой природе (2) и торговле (3). Показатель не превышает показатель прошлого года. В 2022 году в Забайкальском крае был установлен 81 неблагополучный пункт (в том числе 1 – в дикой природе). Получателями государственной поддержки стали 3 государственных учреждения	
3.2.5	Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов	Выполнено, показатель достигнут. На территории Забайкальского края имеется 2 аккредитованные лаборатории в национальной системе аккредитации КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория» и ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», аттестованные в 2022 году, действия аттестатов актуальны до сентября 2024 года. Кроме того, в 2023 году лабораториями приобреталось оборудование, было организовано обучение специалистов для подтверждения (расширения) области аккредитации в 2024 году. Получателями государственной поддержки стали 2 государственных учреждения	
3.2.6	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Выполнено, значение показателя не достигнуто. При доведении дополнительных лимитов показатель мероприятия государственной программы был увеличен до 9,1 тыс. гол. Количество отловленных безнадзорных животных составило 8,2 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных. Получателями государственной поддержки стали 35 муниципальных районов, муниципальных и городских округов	С возникшей потребностью в дополнительном отлове животных было осуществлено дополнительное финансирование, в связи с поздними сроками доведения лимитов средства не освоены в полном объеме и возвращены в бюджет

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.2.7	Создание, расширение, реконструкция и (или) модернизация приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались	Выполнено, значение показателя достигнуто. Создано, расширено, модернизировано 3 приюта на территории г. Чита, с. Южный Аргалей Агинского района, с. Кули Петровск-Забайкальского района общей вместимостью 1064 места. Получателями государственной поддержки стали 2 организации и 1 индивидуальный предприниматель, осуществившие расходы по созданию, расширению, реконструкции и (или) модернизации приютов для животных	
3.3	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"		
3.3.1	Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации	Выполнено, значение показателя достигнуто. Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составило 2 шт. (подтверждено актуальными аттестатами об аккредитации (иными документами), подтверждающий компетентность лабораторных исследований). Получателями государственной поддержки стали 2 государственных учреждения	
Подпрограмма № 4. «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»			
4.1	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и повышение плодородия почв		
4.1.1	Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а так же мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	Выполнено, значение показателя не достигнуто. Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 16 257,8 га Получателями государственной поддержки стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей	В связи с высокой стоимостью материально-технических ресурсов, часть заявителей отказались от проведения запланированных работ, часть заявителей снизили объемы проводимых работ

Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
4.1.2	Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений	Не выполнено, мероприятие не проводилось, показатель достигнут. Удобренная физическая площадь минеральными удобрениями под урожай текущего года составила 64,7 тыс. га. Государственная поддержка не оказывалась	Лимит субсидий недостаточен для оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. В течение года направлялось предложение в Минфин Забайкальского края для увеличения бюджетных ассигнований, но не было поддержано
4.2	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"		
4.2.1	Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	Выполнено, значение показателя достигнуто. Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 16759 га (нарастающим итогом с 2021 года) Государственная поддержка не оказывалась	Сельскохозяйственная организация, планировавшая проведение работ отказалась
4.3	Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения		
4.3.1	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	Выполнено, достигнуты значения 2 показателей. Площадь земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 16,5 тыс. га; площадь земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания, – 15,6 тыс. га Получателями государственной поддержки стали 19 муниципальных образований (по кадастрированию), 11 муниципальных образований (по межеванию)	

ИНФОРМАЦИЯ

о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за отчетный период и анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

1. Согласно паспорту государственной программы в 2025 году предусмотрено увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года на 2,8 %, производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года на 3,4 %; повышение среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), на 16,0 % относительно уровня 2022 года; а также увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в 2024 году до 0,01 млрд. долларов США.

1) Об увеличении (снижении) производства продукции сельского хозяйства свидетельствуют индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (данные Забайкалкрайстата).

По оценке в 2023 году по показателю индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (с учетом допущенных отставаний в 2021 году и 2022 году) планировалось практически подойти к уровню 2020 года с незначительным отставанием – 99,8 %.

По предварительной оценке Забайкалкрайстата, в январе – декабре 2023 года объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края составил 27 659,3 млн. рублей, или 94,8 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2022 года.

Снижение объемов производства в хозяйствах всех категорий обусловлено снижением, прежде всего, объемов производства в хозяйствах населения, в которых сосредоточено основное производство молока, мяса, яиц, картофеля, овощебахчевых культур. Отрицательная динамика производства в данной категории хозяйств связана со снижением количества личных подсобных хозяйств (данные сельскохозяйственной микропереписи 2021 года).

Сохраняется тенденция сокращения поголовья сельскохозяйственных животных (вынужденный забой для финансирования текущей деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, ухудшение показателей воспроизводства стада и продуктивности животных, в том числе из-за неблагоприятной ситуации с численностью и качеством трудовых ресурсов животноводов; в хозяйствах населения – сокращения поголовья в результате сельской миграции.

Неблагоприятные погодные условия: чрезвычайные ситуации (паводки); понижение температуры почвы во время сева яровых масличных

культур и длительное отсутствие осадков в вегетационный период (июнь-июль) привели к списанию 10,6 тыс. гектаров.

Фактическое значение показателя об индексе производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края (в сопоставимых ценах) в 2023 году к уровню 2020 года – 88,8 %. Отклонение – 11 проц. пунктов.

2) Об увеличении (снижении) производства пищевых продуктов свидетельствуют индексы их производства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (данные Забайкалкрайстата).

По предварительной оценке Забайкалкрайстата, в 2023 году индекс производства пищевых продуктов составил 94,7 % к уровню 2022 года, или 84,1 % к уровню 2020 года (с учетом индекса в 2021 году к уровню 2020 года – 100,3 %, индекса в 2022 году к уровню 2021 года – 88,5 %), что указывает на снижение объема производства в 2023 году по сравнению с 2020 годом на 15,9 %. Отклонение от запланированного параметра в 2023 году отрицательное, и составляет те же 15,9 проц. пункта.

Причины: снижение объемов производства в мясной и молочной промышленности, которые в свою очередь обусловлены осложнением экономических проблем: дефицитом сырья, снижения конкурентоспособности производимой продукции по ценовым параметрам (из-за отдаленности региона от основных производителей сырья, упаковочного материала и их высокой стоимости, высоких тарифов на энергоносители и горюче-смазочные материалы и высокого износа производственных мощностей, что не позволяет предприятиям применять современные технологии производства).

3) Целевое значение повышения начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2023 году превысил установленный уровень – среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельскохозяйственного производства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), в 2023 году составила 47 166,88 рублей, что превышает плановое значение в 2,5 раза.

Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям (без субъектов малого предпринимательства) высокое значение уровня оплаты труда сложилось за счет одной сельскохозяйственной организации.

4) В соответствии с данными Министерства сельского хозяйства Российской Федерации объем экспортируемой продукции Забайкальского края в 2023 году составил 148,9 тыс. тонн и оценивается в 0,0497 млн. долларов США (в сопоставимых ценах), что превышает плановое значение результата более чем в 5,8 раза.

Увеличение обусловлено ростом экспорта зерновых на 85,5 %, в частности, объем экспорта овса увеличился практически на 55 % к уровню

2022 года; впервые осуществлены экспортные поставки пшеницы в объеме 8,3 тыс. тонн; в 3,6 раза больше уровня 2022 года вывезено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (существенно возрос экспорт кондитерских изделий и продукции перемола).

Кроме того, за истекший период вывезено 9,0 тыс. тонн ячменя. Данные экспортные поставки практически в полном объеме относятся к транзитным ввиду того, что указанные культуры в таком объеме в регионе не выращиваются. Также за отчетный период вывезено более 16 тыс. тонн жмыхов, 0,5 тыс. тонн подсолнечного масла и 0,5 тыс. тонн отрубей, что также относится к транзитным поставкам.

Из четырех показателей государственной программы не достигнуты значения двух.

2. В соответствии с паспортом подпрограммы 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году к уровню 2020 года на 7,9 %, продукции животноводства – на 2,6 %.

1) На основании данных об индексах производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году (88,7 %), в 2022 году – 103,0 % и предварительных данных по 2023 году (93,1 %), а также аналогичных индексов по производству продукции животноводства 98,4 %, 96,0 % и 95,4 % соответственно (данные Забайкалкрайстата), значение показателя об индексе производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в 2023 году составило 85,1 %; об индексе производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в 2023 году составило 90,1 %, что свидетельствует о снижении в 2023 году по сравнению с 2020 годом объема производства продукции растениеводства на 14,9 проц. пункта; продукции животноводства – на 9,9 проц. пункта. Отставание от запланированных темпов развития за три года составляют 17,8 проц. пункта по растениеводству и 10,3 проц. пункта по животноводству.

Причины снижения производства в растениеводстве и животноводстве приведены при описании снижения производства продукции сельского хозяйства.

Значения обоих показателей не достигнуты.

3. В соответствии с паспортом подпрограммы 13 «Развитие малых форм хозяйствования» предусмотрено увеличение к 2025 году на 5,1 % располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности относительно 2020 года; оказание грантовой поддержки на реализацию 37 проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, 9 проектов для развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского

кооператива; а также обеспечение прироста в размере не менее 8 % по объему сельскохозяйственной продукции, произведенной грантополучателями отчетного года (на развитие семейных ферм, «Агропрогресс») по отношению к предыдущему году, а также по объему сельскохозяйственной продукции, реализованной грантополучателями отчетного года на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по отношению к предыдущему году.

1) Целевое значение о фактической величине располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности приведено по данным Забайкалкрайстата в среднем за 3 квартала 2023 года. Превышение фактического значения над плановым обусловлено увеличением сумм денежных доходов в домашних хозяйствах в сельской местности.

2) Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной грантополучателями отчетного года (на развитие семейных ферм, «Агропрогресс») по отношению к предыдущему году должен быть не менее 8 %. Показатель достигнут и составил 65,3 % (объем производства в 2023 году в хозяйствах грантополучателей 2023 года составил 54,5 млн. рублей, годом ранее (2022 год) – 36,0 млн. рублей).

3) Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной грантополучателями отчетного года на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по отношению к предыдущему году должен составить не менее 8 %. Показатель достигнут и составил 268,2 % в году получения гранта выручка от реализации составила: в 2023 году 11,8 млн. рублей, в 2022 году – 4,4 млн. рублей).

Значения 3 показателей достигнуты.

4. Согласно паспорту подпрограммы 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» предусмотрено:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Забайкальского края в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий и уровня достижения основных показателей государственной программы ежегодно не менее 0,85 ед.;

обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;

выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах – не более 1,1 % в год.

1) Для расчета уровня достижения основных показателей государственной программы использованы: уровни достижения показателя о рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

(0,840), об индексе производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (0,888), об индексе производства пищевых продуктов (0,841), о среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) (1,0), об уровне достижения объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) (1,0). Среднее значение участвующих в определении показателя уровней составило 0,914, или 91,4 %.

2) Участие мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, обеспечено в рамках реализации организационных мероприятий: заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и их освоения (693,460 млн. рублей), обеспечение установленного софинансирования, разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов, организации и проведения конкурсных отборов на предоставление грантов; заключение соглашений с получателями субсидий, осуществления консультирования и методического сопровождения предоставления всех мер государственной поддержки; реализации мер по предотвращению угроз заноса эпизоотических заболеваний.

3) За счет организации своевременной вакцинации и проведения диагностических исследований, а также ветеринарно-санитарных мероприятий, в крае на достаточно низком уровне фиксируется выявляемость особо опасных болезней животных. Так в 2023 году выявляемость составила 0,13 %. Показатель отражает количество положительных проб в общем количестве проведенных исследований.

Значения всех 3 показателей достигнуты.

Всего государственной программой на 2023 год предусмотрено 119 показателей различного уровня, из них по 78 показателям значения достигнуты, 3 показателя имеют нулевые значения (результативное значение), по 38 показателям уровень планового значения не достигнут.

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году

В государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году изменения вносились пять раз:

постановлением Правительства Забайкальского края от 26 апреля 2023 года № 197, в рамках которого обеспечено приведение в соответствие с Законом Забайкальского края от 22 декабря 2022 года № 2134-33К «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» структуры расходов и объемов финансирования государственной программы; в соответствие с заключенными соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края – наименования показателей и целевых значений показателей, характеризующих результативность предоставления субсидий, а также дополнением структурных элементов и корректировкой значений показателей государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы;

постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2023 года № 240, в рамках которого осуществлена актуализация мероприятия по осуществлению компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера;

постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2023 года № 332, в рамках которого внесены изменения в отдельные мероприятия, Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ приведен в соответствие с нормативной правовой базой Российской Федерации;

постановлением Правительства Забайкальского края от 2 ноября 2023 года № 595, в рамках которого финансовое обеспечение приведено в соответствие с Законом Забайкальского края от 22 декабря 2022 года № 2134-33К «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Забайкальского края от 19 июля 2023 года № 2238-33К); дополнен перечня основополагающих документов; включение нового мероприятия; проведением корректировки значений показателей государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2023 года № 717, в рамках которого финансовое обеспечение приведено в соответствие с Законом Забайкальского края от 22 декабря 2022 года № 2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Забайкальского края от 27 октября 2023 года № 2241-ЗЗК).

СВЕДЕНИЯ

**о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия»
за 2023 год**

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2023 год	Количество выполненных контрольных событий в 2023 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1	Итого по государственной программе:	111	84	27	
2	Подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	54	42	12	Причины не выполнения мероприятий отражены в отчете об исполнении Плана реализации государственной программы
	<i>в том числе по основному мероприятию «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»</i>	3	2	1	
3	Подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования»	19	15	4	Причины не выполнения мероприятий отражены в отчете об исполнении Плана реализации государственной программы
	<i>в том числе по основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</i>	4	4		
4	Подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»	27	21	6	Причины не выполнения мероприятий отражены в отчете об исполнении Плана реализации государственной программы
	<i>в том числе по основному мероприятию «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»</i>	1	1		

5	Подпрограмма 15 «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»	11	6	5	
	<i>в том числе по основному мероприятию «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		

В соответствии с планом реализации государственной программы (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 31 января 2023 года № 16) предусмотрено 111 контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый период выполнено 84 контрольных события, не выполнено – 27 контрольных событий, в том числе 12 контрольных событий по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Степень выполнения контрольных событий плана реализации государственной программы в 2023 году составила 75,7 % (в 2022 году – 88,5 %, динамика отрицательная).

ОТЧЕТ

Об исполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

*ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
соисполнитель: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края*

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1	1.	Подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края (далее – МСХ)		На финансирование мероприятий подпрограммы направлено (тыс. руб.): КБ – 408 271,5; ФБ – 256 537,9	
2	1.1.	Основное мероприятие подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра; Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Кузнецова М.В. – заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 407 806,4; ФБ – 233 746,7	
3		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.1.</i>				
4		Организация проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве	Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Во всех категориях хозяйств получен валовой сбор зерна – 163,2 тыс. тонн		Выполнено	Во всех категориях хозяйств получен валовой сбор зерна – 174,0 тыс. тонн	
5		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.2.</i>				
6		Организация проведения сезонных сельскохозяйственных работ в животноводстве	Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой (в живой массе) составило 84,55 тыс. тонн, молока – 325,8 тыс. тонн, яиц – 48,1 млн. штук		Не выполнено (достигнуто значение 1 показателя из 3)	Во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой (в живой массе) составило 79,6 тыс. тонн, молока – 304,9 тыс. тонн, яиц – 48,6 млн. штук	Отрицательная динамика поголовья сельскохозяйственных животных, наиболее выраженная в категории хозяйств населения, вследствие снижения количества личных подсобных хозяйств
7 8		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.3.</i> Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и их утверждение	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра, Гречишников Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ, начальники структурных подразделений МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки		Выполнено	В 2023 году для реализации мероприятий в области сельского хозяйства было принято 34 постановления об утверждении порядков выплаты субсидий (внесении изменений в них) на поддержку сельскохозяйственного производства и регулирования отдельных вопросов в этой отрасли	
9 10		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.4.</i> Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий через государственную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» (далее – СЭД «Дело») и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ	начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки		Выполнено	Актуальная информация о порядке государственной поддержки размещается на официальном сайте МСХ. Главы (главы администраций) муниципальных районов и округов информируются о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий через государственную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот в	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» и/или посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте МСХ	
11 12		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.5.</i> Размещение на официальном сайте МСХ, в социальных сетях и мессенджерах событийных материалов, информации о текущей ситуации в отрасли	Намсараев Б.Б. – помощник министра (пресс-секретарь МСХ), начальники структурных подразделений МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Публикация новостных информации на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения		Выполнено	В течение 2023 года на официальном сайте МСХ Забайкальского края опубликовано 274 событийных материала о состоянии отрасли, репортажа из хозяйств края. На регулярной основе для широкого охвата аудитории новости дублируются в социальных сетях и направляются в СМИ (922 информационных релиза)	
13	1.1.1.	Мероприятие «Поддержка элитного семеноводства»				
14 15		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.1.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 12 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 13 673,6 тыс. рублей	
16 17		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.1.2.</i> Подведение итогов проведения мероприятий по развитию элитного семеноводств	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, составит 5 %		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями (получателями субсидии) засеяно 157,1 тыс. га, в том числе 12,7 тыс. га оригинальными, элитными семенами, а также 1 репродукции, или 8,0 %	
18	1.1.2.	Мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности»				
19 20		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.2.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 27 500,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 14 873,5 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
21 22		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.2.2</i> Подведение итогов проведения посевной кампании в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Посевные площади в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства), составят 28,0 тыс. га		Не выполнено	Посевные площади в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства), составили 20,5 тыс. га	В связи со сменой учредителя в одной из СХО, были скорректированы в сторону снижения планы организации по размеру посевной площади, по факту отражены посевные площади, засеянные сортовыми семенами
23	1.1.3.	«Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)»				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
24 25		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.3.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 4 506,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45 561,5 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 4 506,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45 561,5 тыс. рублей	
26 27		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.3.2</i> Подведение итогов проведения посевной кампании зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее – СХО и КФХ), составит 75,355 тыс. га		Выполнено	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее – СХО и КФХ), составил 83,6 тыс. га	
28	1.1.4.	Мероприятие «Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей»				
29 30		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.4.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 981,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 926,3 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 981,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 926,3 тыс.	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					рублей	
31 32		Контрольное событие мероприятия 1.1.4.2 Подведение итогов сезонных сельскохозяйственных работ в картофелеводстве и овощеводстве открытого грунта	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Размер посевных площадей в СХО и КФХ, занятых овощами открытого грунта, составит 0,100 тыс. га, картофеля – 0,378 тыс. га; объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур составит 0,07 тыс. тонн; объем производства овощей открытого грунта в СХО и КФХ, составит 2,98 тыс. тонн, картофеля – 5,37 тыс. тонн		Не выполнено (достигнуто значение 4 показателей из 5)	Размер посевных площадей в СХО и КФХ, занятых овощами открытого грунта, составил 0,113 тыс. га, картофеля – 0,387 тыс. га; объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур составил 0,022 тыс. тонн; объем производства овощей открытого грунта в СХО и КФХ, составил 3,156 тыс. тонн, картофеля – 6,735 тыс. тонн	Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 0,022 тыс. тонн элитного картофеля и 0,000021 тыс. тонн семян овощных культур
33	1.1.5.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)»				
34 35		Контрольное событие мероприятия 1.1.5.1 Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 4 269,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 43 170,5 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 4 134,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 41 800,2 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
36		Контрольное событие мероприятия 1.1.5.2				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
37		Подведение итогов развития приоритетных подотраслей мясного животноводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В СХО и КФХ – получателей государственной поддержки, на конец 2023 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составит – 32,8 тыс. гол, маточное поголовье овец и коз – 75 тыс. гол.		Выполнено	В СХО и КФХ – получателей государственной поддержки, на конец 2023 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составила – 33,645 тыс. гол, маточное поголовье овец и коз – 63,248 тыс. гол. Целевое значение показателя о численности овец соответствует заключенному соглашению с ФОИВ и параметрам государственной программы Забайкальского края	
38	1.1.6.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)»				
39 40		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.6.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 604,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 112,6 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 604,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 112,6 тыс. рублей	
41 42		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.6.2</i> Подведение итогов развития приоритетных подотраслей мясного животноводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В СХО и КФХ, – получателей государственной поддержки,		Выполнено	В СХО и КФХ, – получателей государственной поддержки, на конец	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		на конец 2023 года поголовье мясных табунных лошадей будет насчитывать 24,316 тыс. гол., северных оленей – 1,236 тыс. гол.			2023 года поголовье мясных табунных лошадей насчитывало 24,320 тыс. гол., северных оленей – 1,250 тыс. гол.	
43	1.1.7.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)»				
44 45		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.7.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 1 978,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 20 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 1 474,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14 913,1 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
46 47		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.7.2</i> Подведение итогов развития тонкорунного овцеводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в СХО и КФХ, – получателей государственной поддержки, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составит 0,206 тыс. тонн		Выполнено	Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в СХО и КФХ, – получателей государственной поддержки, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составил 0,158 тыс. тонн. Целевое значение показателя об объемах произведенной шерсти соответствует заключенному соглашению, с ФОИВ и параметрам государственной программы	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					Забайкальского края	
48	1.1.8.	Мероприятие «Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы»				
49 50		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.8.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 2 700 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 2 700 тыс. рублей	
51 52		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.8.2</i> Подведение итогов развития птицеводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Производство яиц в СХО и КФХ составит 4,7 млн. шт.		Выполнено	Производство яиц в СХО и КФХ составило 4,75 млн. шт.	
53	1.1.9.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)»				
54 55		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.9.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 11 458,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 115 858,8 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 4 887,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 49 415,0 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
56 57		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.9.2.</i> Подведение итогов развития приоритетных подотраслей в животноводстве, переработки продукции животноводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Обеспечить в 2023 году по отношению к 2022 году прирост маточного поголовья овец и коз в СХО и КФХ – 0,7 тыс. гол., прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 2,1 тыс. гол., прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году – 1,62 тыс. тонн		Выполнено	В 2023 году по отношению к 2022 году обеспечен прирост маточного поголовья овец и коз в СХО и КФХ – 5,081 тыс. гол., прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 3,218 тыс. гол., прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году – 0,0 тыс. тонн Целевое значение показателя прирост объема молока соответствует заключенному соглашению с ФОИВ. В отчетном году был осуществлен возврат доведенных лимитов в федеральный бюджет	
58	1.1.10.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)»				
59 60		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.10.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 3 956,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 3 313,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 33 503,0 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
61 62		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.10.2</i> Подведение итогов развития племенного животноводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 10,4 тыс. гол.		Выполнено	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 8,632 тыс. гол. Целевое значение показателя о племенном маточном поголовье сельскохозяйственных животных соответствует заключенному соглашению с ФОИВ и параметрам государственной программы Забайкальского края	
63	1.1.11.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
64		потомства)»				
65		Контрольное событие мероприятия 1.1.11.1 Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 197,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 197,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 000,0 тыс. рублей	
66		Контрольное событие мероприятия 1.1.11.2 Подведение итогов развития племенного животноводства	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
67		Ожидаемый результат мероприятия В целях сохранения генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных в АО «Забайкальский центр племенного животноводства» имеется не менее 250 тыс. доз биоматериала высокопродуктивного крупного рогатого скота, численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства, составит 0,005 тыс. гол.		Выполнено	В целях сохранения генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных в АО «Забайкальский центр племенного животноводства» имеется 261 тыс. доз биоматериала высокопродуктивного крупного рогатого скота, численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства, составила 0,006 тыс. гол.	
68	1.1.12.	Мероприятие «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных»				
69		Контрольное событие мероприятия 1.1.12.1 Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
70						

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 20 000 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 20 000 тыс. рублей	
71 72		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.12.2</i> Подведение итогов работы по искусственному осеменению маточного поголовья сельскохозяйственных животных	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В 2023 году объемы искусственно осеменено маточного поголовья крупного рогатого скота составят 14,6 тыс. гол.		Выполнено	В 2023 году объемы искусственно осеменено маточного поголовья крупного рогатого скота составили 15,3 тыс. гол.	
73	1.1.13.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)»				
74 75		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.13.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 1 249,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 12 629,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 1 249,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 12 629,0 тыс. рублей	
76 77		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.13.1</i> Подведение итогов сельскохозяйственного страхования в растениеводстве	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 65 %		Не выполнено	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 58,1 %, из них просубсидирована доля в размере 34,1 %. Государственная поддержка в отношении не получивших субсидии в 2023 году будет оказана в 2024 году	Доля застрахованной посевной площади снижается, так за последние несколько лет в регионе не наблюдается засухи. Кроме того, договор страхования не является обязательным документом для получения государственной поддержки
78 79		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.13.2.</i> Подведение итогов сельскохозяйственного страхования в животноводстве	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в размере 10,7 %.		Не выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в размере 7,59 %	В 2023 году 4 хозяйства (не продлили статус племенного хозяйства) не осуществили страхование, выбывшее поголовье - 3,7 тыс. условных голов
80	1.1.14.	Мероприятие «Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования»				
81 82		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.14.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Якунин Р.В. – начальник отдела механизации МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 172 820,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 180 985,9 тыс. рублей в том числе 7 982,6 тыс. рублей на приобретение убойных пунктов)	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
83 84		Контрольное событие мероприятия 1.1.14.2 Подведение итогов технического обновления	Якунин Р.В. – начальник отдела механизации МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой 8 ед. энергонасыщенных тракторов, 14 ед. зерноуборочных комбайнов, 4 ед. модульных и (или) мобильных убойных пунктов, и (или) технологического оборудования для объектов убоя и первичной переработки скота, 210 ед. прочей сельскохозяйственной техника и оборудование; коэффициент обновления сельскохозяйственных машин и оборудования для обработки почвы в СХО – 1,7 %, сельскохозяйственных машин и оборудования для обработки почвы в СХО – 1,6 %, сельскохозяйственных машин для уборки урожая в СХО – 3,8 %; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства – 17,8 %		Не выполнено (достигнуто значение 6 показателей из 8)	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 4 ед. энергонасыщенных трактора, 8 ед. зерноуборочных комбайнов, 4 ед. модульных и (или) мобильных убойных пунктов, и (или) технологического оборудования для объектов убоя и первичной переработки скота, 210 ед. прочей сельскохозяйственной техники и оборудования; коэффициенты обновления тракторов в СХО – 3,1 %, машин и оборудования для обработки почвы – 5,0 %, машин для уборки урожая – 1,4 %; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства – 17,3 %	
85	1.1.15.	Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных»				
86 87		Контрольное событие мероприятия 1.1.15.1 Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажанова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 2 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 3 635,4 тыс. рублей	
88		Контрольное событие мероприятия 1.1.15.2.				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
89		Подведение итогов по племенным приобретению сельскохозяйственных животных	Лхамажпова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 0,02 тыс. гол. племенного молодняка сельскохозяйственных животных; неотчуждение приобретенного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения в количестве 0,02 тыс. гол.		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 0,023 тыс. гол. племенного молодняка сельскохозяйственных животных; неотчуждение приобретенного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения в количестве 0,023 тыс. гол.	
90	1.1.16.	Мероприятие «Возмещение части затрат на производство продукции растениеводства»				
91 92		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.16.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 120 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 97 069,8 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
93 94		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.16.2.</i> Подведение итогов производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Валовые сборы сельскохозяйственных культур в СХО и КФХ, составят: зерновые и зернобобовые культуры – 75,9 тыс. тонн; овощи закрытого грунта – 1,5 тыс. тонн.		Выполнено	Валовые сборы сельскохозяйственных культур в СХО и КФХ, составили: зерновые и зернобобовые культуры – 166,8 тыс. тонн; овощи закрытого грунта – 2,6 тыс. тонн	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
95	1.1.17.	Мероприятие «Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок»				
96 97		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.17.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 50,0 тыс. рублей		Не выполнено	Финансирование составило 0,0 тыс. рублей.	Сельскохозяйственные товаропроизводители не обращались за предоставлением субсидии
98 99		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.17.1</i> Подведение итогов о государственной регистрации прав на объекты животноводческих стоянок	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество животноводческих стоянок, на которых завершена процедура государственной регистрации объектов, составит 1 ед.		Не выполнено	Количество животноводческих стоянок, на которых завершена процедура государственной регистрации объектов, составила 0 ед.	Сельскохозяйственные товаропроизводители не обращались за предоставлением субсидии
100	1.1.18.	Мероприятие «Реализация мер Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года»				
101 102		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.18.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 30 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 25 999,8 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					соответствуют плановым бюджетным назначениям. Остаток в размере 3 979,8 тыс. рублей образовался в следствии расторжения государственного контракта (29.12.2023 г.)	
103 104		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.18.2</i> Подведение итогов о реализации Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий достигло 462,0 тыс. гол.		Не выполнено	Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий составила 301,4 тыс. гол.	Приведена оценка поголовья. Недостижение обусловлено наличием системных проблем развития подотрасли
105	1.1.19.	Мероприятие «Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, техно-логических работ»				
106 107		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.19.1.</i> Предоставление государственной поддержки организациям в сфере семеноводства	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 990,0 тыс. рублей	
108 109		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.19.2</i> Подведение итогов проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Организацией (учреждением), проводившей научно-исследовательскую работу, подготовлен отчет о результатах 2 сортоопытов		Выполнено	Организацией (учреждением), проводившей научно-исследовательскую работу, подготовлен отчет о результатах 25 сортоопытов. В процессе исполнения бюджета финансирование мероприятия увеличилось.	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
110	1.1.20.	Мероприятие «Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока»				
111 112		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.20.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 4 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 2 697,9 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
113 114		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.20.2</i> Подведение итогов работы в молочном скотоводстве	Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, составит 1,2 тыс. тонн		Не выполнено	Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, составил 0,448 тыс. тонн	Снижения поголовья молочных коров в СХО и перепрофилирования хозяйств с молочного направления скотоводства на мясное направление
115	1.1.21.	Мероприятие «Возмещение производителям зерновых культур части затрат по производству и реализации зерновых культур»				
116 117		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.21.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 337,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 409,5 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 787,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 17 886,0 тыс. рублей (с учетом сумм дополнительного финансирования за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации)	
118 119		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.21.2</i> Подведение итогов о реализации зерновых культур	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Производителями зерновых культур – получателями государственной поддержки реализовано 1,7 тыс. тонн зерновых культур		Выполнено	Производителями зерновых культур – получателями государственной поддержки реализовано 23,1 тыс. тонн зерновых культур (по дополнительному соглашению увеличение целевого значения показателя до 3,42 тыс. тонн и доведения дополнительного объема с учетом сумм финансирования за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации до 11,06 тыс. тонн)	
120	1.1.22.	Мероприятие «Поддержка научных и образовательных организаций на стимулирование развития АПК»				
121 122		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.22.1</i> Предоставление государственной поддержки научным и образовательным организациям на стимулирование развития АПК	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 4 900 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 15 540,4 тыс. рублей	
123 124		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.24.</i> Подведение итогов по поддержке научных и образовательных организаций на стимулирование развития АПК	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки, составит 1 ед.		Выполнено	Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки, составил 2 ед..	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
125	1.2.	Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра; Тюкавкин А.А. – заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 465,1; ФБ – 22 791,2	
126 127		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.2.1.</i> Мониторинг объема экспорта продукции АПК	Мартынова И.А. – заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и сырья из Забайкальского края в 2023 году составил 0,0085 млрд. долл. США (в сопоставимых ценах)		Выполнено	Экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и сырья из Забайкальского края в 2023 году составил 0,0497 млрд. долл. США (в сопоставимых ценах) (уточненные данные Минсельхоза РФ)	
128	1.2.2.	Мероприятие «Государственная поддержка производства масличных культур»				
129 130		<i>Контрольное событие мероприятия 1.2.2.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 465,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 22 791,2 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 465,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 22 791,2 тыс. рублей	
131 132		<i>Контрольное событие мероприятия 1.2.2.2.</i> Подведение итогов об объемах производства маслосемян рапса	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Прирост объема производства масличных культур к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году составил 3,1168 тыс. тонн		Не выполнено	Прирост объема производства масличных культур к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году составил 0,8307 тыс. тонн	Понижение температуры почвы во время сева и длительное отсутствие осадков в вегетационный период (июнь-июль). По факту нарушения получателем условий предоставления субсидии (недостижение значений)

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
						результатов) направлено требование об обеспечении возврата субсидии
133	2.	Подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования»	МСХ		На финансирование мероприятий подпрограммы направлено (тыс. руб.): КБ – 37 348,7; ФБ – 323 749,0	
134	2.1.	Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 34 917,8; ФБ – 204 632,0	
135 136		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.1.</i> Организация проведения конкурсных отборов на предоставление гранта на развитие семейной фермы и гранта «Агропрогресс».	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, составит 8 %		Выполнено	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, по оценке составил 15 %	
137 138		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.2.</i> Организация проведения конкурсных отборов среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально-технической базы	Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, составит 8 %		Не выполнено	Показать о приросте объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году не менее 8 % не достигнуто. Отклонение (14,3 %).	Один из СПоК (получатель гранта 2019 года) допустил существенное снижение выручки из-за снижения объемов закупок сельскохозяйственной продукции на территориях муниципальных районов, пострадавших от влияния ЧС (паводки)

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
139 140		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.3.</i> Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде гранта на развитие семейной фермы, гранта «Агропрогресс», гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра, Гречишникова Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ, Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки		Выполнено	Правительством Забайкальского края принято 2 постановления, регулирующих порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 2 постановления, регулирующие порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы	
141 142		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.4.</i> Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках проведения конкурсных отборов в СЭД «Дело» и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ, а также информации о результатах конкурсных отборов	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки, открытость данных об итогах конкурсных отборов		Выполнено	Информации о предоставлении мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Забайкальского края освещается на официальном сайте МСХ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. Кроме	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					того, направляется в адрес глав муниципальных районов и округов в целях размещения в муниципальных средствах массовой информации. Все документы о конкурсных процедурах (протоколы, решения, итоги) публикуются в соответствии со сроками, установленными Порядком предоставления грантов	
143 144		Контрольное событие основного мероприятия 2.1.5. Размещение на официальном сайте МСХ событийных материалов о реализации проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооператива.	Намсараев Б.Б. – помощник министра (пресс-секретарь МСХ), Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Публикация новостных информационных сообщений на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения		Выполнено	На официальном сайте МСХ в 2023 году было опубликовано 129 событийных материалов о реализации проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	
145	2.1.1.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс»)»				
146 147		Контрольное событие мероприятий 2.1.1.1. Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной			

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
			деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 8 468,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 85 622,7 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 14 690,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 148 540,6 тыс. рублей	
148 149		<i>Контрольное событие мероприятий 2.1.1.2.</i> Подготовка аналитической информации о приросте объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в хозяйствах, получивших государственную поддержку в отчетном году.	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, составит 8 %		Выполнено	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, по оценке составил 15 %	
150	2.1.2.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»				
151 152		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.2.1</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 4 450,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45 000,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 4 652,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 47 041,4 тыс. рублей	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
153 154		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.2.2.</i> Подготовка аналитической информации о приросте объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку в отчетном году.	Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, составит 8 %		Не выполнено	Показать о приросте объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году не менее 8 % не достигнут. Отклонение (14,3 %).	Один из СПоК (получатель гранта 2019 года) допустил существенное снижение выручки из-за снижения объемов закупа сельскохозяйственной продукции на территориях муниципальных районов, пострадавших от влияния ЧС (паводки)
155	2.1.3.	Мероприятие «Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств»				
156 157		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.3.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 6 636,7 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 6 636,7 тыс. рублей	
158 159		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.3.2.</i> Подведение итогов заготовки и отгрузки на переработку (собственную переработку) молока	Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока составит 2,2 тыс. тонн		Не выполнено	Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока составил 2,1 тыс. тонн	За государственной поддержкой в 2023 году обратилось 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя (в 2022 г. – 5)
160	2.1.4.	Мероприятие «Проведение выставки сельскохозяйственных животных»				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
161 162		Контрольное событие мероприятия 2.1.4.1 Финансирование мероприятия	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия На финансирование мероприятия направить 10 000,0 тыс. рублей средств краевого бюджета		Выполнено	На финансирование мероприятия направлено 8 037,8 тыс. рублей средств краевого бюджета. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
163 164		Контрольное событие мероприятия 2.1.4.2. Проведение Всероссийской выставки племенных овец и коз (2 этап)	Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставке, составит не менее 19 организаций		Не выполнено	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставке, составило 17 организаций	В связи с изменением статуса Забайкальского края по регионализации по яштуру на благополучный с вакцинацией в работе выставки не приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители Алтайского края и Республики Алтай, имеющих соответствующий статус - неблагополучный с вакцинацией. (В республике Алтай благополучный с вакцинацией имеет 1 район)

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
165	2.1.5.	Мероприятие «Развитие сельского туризма»				
		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.5.1</i>				
166		Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 895,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 050,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 900,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 050,0 тыс. рублей	
167 168		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.5.2.</i> Мониторинг реализации проектов по развитию сельского туризма	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В результате реализации 1 проекта развития сельского туризма за счет государственной поддержки будет создано 2 рабочих места, количество туристов на объекте составит 650 человек, прирост объема производства сельскохозяйственной продукции на объекте сельского туризма – 3%		Выполнено	В результате реализации 1 проекта развития сельского туризма за счет государственной поддержки создано 2 рабочих места, количество туристов – 650 человек, прирост объема производства сельскохозяйственной продукции на объекте сельского туризма – 3%	
169	2.2.	Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2 430,9; ФБ – 119 117,0	
170 171		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.2.</i> Мониторинг количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» (накопленным итогом с 2021 года)	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i>		Выполнено	Количество сельскохозяйственных	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» (накопленным итогом с 2021 года) составит 80 единиц			товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» (накопленным итогом с 2021 года) составило 84 единицы	
172	2.2.1.	Мероприятие «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»				
173 174		<i>Контрольное событие мероприятия 2.2.1.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 2 557,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 125 291,0 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 2 430,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 119 117,0 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
175 176		Мониторинг количества новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап» (накопительным итогом с 2021 года)	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант		Выполнено	Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		«Агростартап» (накопительным итогом с 2021 года), составило 40 единиц			«Агростартап» (накопительным итогом с 2021 года), составило 48 единиц, в том числе 22 в 2023 году	
177 178		Контрольное событие мероприятия 2.2.1.2. Мониторинг вовлечения новых членов в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию	Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		Ожидаемый результат мероприятия Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, в отчетном году составит 323 единицы		Выполнено	Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, в отчетном году составило 338 единиц	
179	3.	Подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»			На финансирование мероприятий подпрограммы направлено (тыс. руб.): КБ – 157 289,4;	
180	3.1.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»				
181 182		Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717				
		Ожидаемый результат мероприятия Обеспечено участие мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717		Выполнено	Участие мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 обеспечено	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
183	3.1.1.	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края»				
184 185		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.1.</i> Подготовка сводного годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК	Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сводный отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2022 год предоставлен в Минсельхоз России		Выполнено	Сводный отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2022 год представлен в Минсельхоз России	
186 187		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.2.</i> Направление в Министерство финансов Забайкальского края предложений по объему и структуре принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Участие МСХ в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период		Выполнено	МСХ принимало участие в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период	
188 189		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.3.</i> Предоставление в Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края показателей среднесрочного прогноза по отрасли «сельское хозяйство» за отчетный период, очередной финансовый год и плановый период	Самцова Н.Н. – начальник отдела экономики МСХ, начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Участие МСХ в процессе разработки и корректировки среднесрочного прогноза		Выполнено	МСХ принимало участие в процессе разработки и корректировки среднесрочного прогноза отрасли «сельское хозяйство» за отчетный период, очередной финансовый год и плановый период. Показатели среднесрочного прогноза предоставлены в Министерство планирования и развития Забайкальского	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					края	
190 191		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.4.</i> Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета, формируемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином России, в текущем году и на очередной финансовый год	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Заключение соглашений (дополнительные соглашения) о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области сельского хозяйства		Выполнено	Соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области сельского хозяйства заключены. Всего заключено 17 соглашений и 37 дополнительных соглашений на 2023 год, 2024 год и на плановый период 2025– 2026 годов	
192 193		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.5.</i> Наличие утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий»	Самцова Н.Н. – начальник отдела экономики МСХ, Маслова Н.Ю. – начальник отдела социального развития села МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Наличие 2 утвержденных и актуализированных документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий		Выполнено	МСХ Забайкальского края является ГРБС двух государственных программ Забайкальского края: 1) государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237; 2) государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 17	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					декабря 2019 года № 490. В 2023 году государственная программа Забайкальского края по развитию сельского хозяйства посредством внесения изменений актуализировалась 5 раз, государственная программа Забайкальского края по развитию сельских территорий – 2 раза	
194	3.1.2.	Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова» работы по разведению племенных лошадей»				
		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.2.</i> Подготовка информации о выполнении государственного задания государственным учреждением	Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ, начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Выращивание племенного поголовья лошадей в количестве 390 гол, проведено 3 испытания на ипподроме, в хозяйствах края осуществлена расстановка 91 жеребца – производителя		Не выполнено (достигнуто значение 1 показателя из 3)	Выращивание племенного поголовья лошадей в количестве 390 гол, испытания на ипподроме не проводились, в хозяйствах края осуществлена расстановка 66 жеребцов – производителей	В связи с проведением карантинных мероприятий, связанных с сапом лошадей на территории конюшни, были запрещены все перемещения животных. Произведено отчуждение животных в связи со вспышкой особо опасного заболевания
	3.1.3.	Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по экологическому просвещению населения»				
		Подготовка информации о выполнении государственного задания государственным учреждением	Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Проведено 52 экологопросветительских мероприятия, создано 11 экспозиций, принято 1600 посетителей		Не выполнено (достигнуто значение 2 показателей из	Проведено 52 экологопросветительских мероприятия, создано 10 экспозиций, принято 1600 посетителей	Новая экспозиция (11) находится в работе

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
195	3.1.4.	Мероприятие «Подведение итогов трудового соперничества»		3)		
196 197		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.4.</i> Подготовлен организационный план, смета; определены победители по номинациям, подготовлен приказ о награждении (поощрении) передовиков производства	Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХ Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ, Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Проведение мероприятия по подведению итогов трудового соперничества в агропромышленном комплексе		Не выполнено	Мероприятие по подведению итогов трудового соперничества в агропромышленном комплексе не проводилось	Сроки проведения мероприятия перенесены на начало следующего года (из-за отсутствия годовых итогов работы в подотраслях агропромышленного комплекса)
198	3.1.5.	Мероприятие «Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия»	Артемьева Е.А. – начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия МСХ, Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХ Лхамажапова Л.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
199		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.5.1.</i>				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
200		Подготовка информации об участии организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в мероприятиях, проводимых за пределами Забайкальского края, представляющих продукцию местных товаропроизводителей; о проведенных прочих мероприятиях (слет ученических бригад, выставках-ярмарках регионального уровня)				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> На межрегиональных ярмарочно-выставочных мероприятиях региональные товаропроизводители представили не менее 40 наименований продукции, в региональных ярмарочно-выставочных мероприятиях приняло участие не менее 120 сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности; в слете-конкурсе производственных бригад сельских школ приняло участие 10 ученических бригад		Не выполнено (достигнуто значение 2 показателей из 3)	На межрегиональных ярмарочно-выставочных мероприятиях региональные товаропроизводители представили 65 наименований продукции, в региональных ярмарочно-выставочных мероприятиях приняло участие 230 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. В слете-конкурсе производственных бригад сельских школ приняли участие 6 ученических бригад	Не приняли участие в слете команды: Читинского района – в связи с участием во Всероссийском слете, Газимуро-Заводского, Бaleyского, Сретенского, Красночиойского районов – в связи с отсутствием финансовых средств
201	3.1.6.	Мероприятие «Цифровизация сельского хозяйства Забайкальского края»				
		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.6.1</i> Проведение мониторинга заполнения ответственными специалистами муниципальных образований сведений в информационном модуле ИС «Единое окно» о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении	Лунин Е.А. – начальник отдела информационных систем, земельных отношений и экспорта МСХ, Маслова Н.Ю. – начальник отдела социального развития села МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Ответственными специалистами муниципальных образований заполняются сведения в информационном модуле ИС «Единое окно» о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении; на конец 2023 года доступно 50 % соответствующей информации		Выполнено	Доступ к системе «Единое окно» был закрыт ФОИВ (Минсельхоз России) с января 2023 года. Показатель на 1 января 2023 года был выполнен по заполнению данных на 95,6%	
202	3.2.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее – ГВС)		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 1 013 126,2; ФБ – 1 095,8	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
203 204		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.2.1</i> Проведение мониторинга по выявляемости особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах	Бутина Н.А. – начальник отдела противозoonотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах составит 1,1 %		Выполнено	Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах составила 0,13 %	
205	3.2.1.	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края»				
206 207		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.1.1.</i> Направление в Министерство финансов Забайкальского края предложений по объему и структуре принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Борисова О.Г. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования ГВС, начальники структурных подразделений ГВС (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Участие ГВС в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период		Выполнено	Ведомственная структура расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период предоставлена в Министерство финансов Забайкальского края в соответствии с установленными сроками	
208 209		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.1.2</i> Разработка Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий	Бутина Н.А. – начальник отдела противозoonотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Наличие Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий на очередной год, согласованного с ФГБУ «Центр ветеринарии»		Выполнено	План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Забайкальского края на 2024 год проверен ФГБУ «Центр ветеринарии», утвержден руководителем ГВС и	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					согласован с директором ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория»	
210 211		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.1.3</i> Направление заявки на поступление вакцин, ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета	Бутина Н.А. – начальник отдела противозoonотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Осуществлена поставка вакцин, ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета		Выполнено	Заявка на поступление вакцин и ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета направлена в ФГБУ «Центр ветеринарии». В 2023 году поступило вакцин и ветеринарных препаратов на сумму 60,1 млн. рублей	
212 213		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.1.4</i> Размещение на официальном сайте ГВС проектов нормативных правовых актов, информации о контрольно-надзорной деятельности, отчетов о проделанной работе, тематических и событийных материалов, информации о текущей ситуации в области ветеринарии	Латыпова А.А. – главный специалист (помощник руководителя ГВС), Смолянская Н.А. – начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Повышение информированности населения, открытость данных об итогах деятельности ГВС		Выполнено	В 2023 году на официальном сайте ГВС опубликовано 78 релизов и 26 релиза на официальном портале Забайкальского края. В 2023 году в области обращения с животными без владельцев Службой проведено 2 профилактических визита в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью информирования об обязательных требованиях, Помимо этого, с целью информирования граждан о содержании в надлежащих условиях домашних животных и о недопустимости бесконтрольного выгула домашних животных в неустановленных местах в отношении граждан совершено 435 выездов для рассмотрения обращений	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
					граждан и проведено профилактических бесед. Выдано 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. За причинение вреда здоровью и имуществу по статьям 8.52 и 8.54 КоАП Российской Федерации составлено одно постановление, сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.	
214	3.2.2.	Мероприятие «Предоставление субсидий ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)				
215 216		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.2.1</i> Подготовка информации о выполнении государственного задания государственными учреждениями ветеринарной сети	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В 2023 году государственными учреждениями ветеринарной сети проведено 847,116 тыс. диагностических мероприятий, 756,412 тыс. лабораторных исследований, 5 848,457 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)		Не выполнено (достигнуто значение 1 показателя из 3)	В 2023 году ветеринарными учреждениями ветеринарной сети проведено 836,185 тыс. диагностических мероприятий, 894,125 тыс. лабораторных исследований, 5 535,702 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)	Неисполнение показателей по профилактической вакцинации и проведенным лабораторным исследованиям обусловлены корректировкой (внесением изменений) в план профилактической вакцинации в связи со снижением поголовья на территории края. Актуализация Плана произведена в декабре отчетного года.
217	3.2.3.	Мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных»				
218		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.3.1</i>				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
219		Подготовка информации о результативности проведения противоэпизоотических мероприятий	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Потери от падежа крупного и мелкого рогатого скота (в расчете на 1000 гол) от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, в 2023 году составят не более 2,1 гол.		Выполнено	В 2023 году указанные потери составили: 12 голов молодняка крупного рогатого скота и 1 голова мелкого рогатого скота, что в расчете на 1000 голов составляет 0,02 головы	
220	3.2.4.	Мероприятие «Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидация особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края»				
221 222		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.4.</i> Мониторинг количества выявленных неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году и сопоставление их с количеством, выявленным в предыдущем году	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году не превышает показатель предыдущего года		Выполнено	В 2023 году установлено 54 неблагополучных пунктов по заразным, в том числе по особо опасным болезням животных, за исключением неблагополучных пунктов, установленных в дикой природе (2) и торговле (3). Показатель не превышает показатель прошлого года. В 2022 году в Забайкальском крае был установлен 81 неблагополучный пункт (в том числе 1 – в дикой природе)	
223	3.2.5.	Мероприятие «Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов»				
224 225		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.5.</i> Подготовка информации об аккредитации ветеринарной лаборатории	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Получен аттестат об аккредитации (иной документ), подтверждающий компетентность лабораторных исследований		Выполнено	На территории Забайкальского края имеется 2 аккредитованные лаборатории в национальной системе аккредитации КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория» и ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», аттестованные в 2022 году, действия аттестатов актуальны до сентября 2024 года. Кроме того, в 2023 году лабораториями приобреталось оборудование, было организовано обучение специалистов для подтверждения (расширения) области аккредитации в 2024 году.	
226	3.2.6.	Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»				
227 228		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.6.</i> Подготовка аналитической информации о количестве отловленных животных без владельцев и проведенных в отношении их ветеринарных мероприятий	Батоева Д.Б. – заместитель начальника отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество отловленных безнадзорных животных составит 6,7 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных		Не выполнено	При доведении дополнительных лимитов показатель мероприятия государственной программы был увеличен до 9,1 тыс. гол. Количество отловленных безнадзорных животных составило 8,2 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных.	С возникшей потребностью в дополнительном отлове животных было осуществлено дополнительное финансирование, в связи с поздними сроками доведения лимитов средства не освоены в полном объеме и возвращены в бюджет
229	3.2.7.	Мероприятие «Создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались»				
230		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.7.</i>				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
231		Подготовка аналитической информации о количестве созданных приютов	Батоева Д.Б. – заместитель начальника отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Создано 2 приюта для содержания отловленных животных, в том числе животных без владельцев, мощностью не менее 50 голов единовременного содержания		Выполнено	Создано, расширено, модернизировано 3 приюта на территории г. Чита, с. Южный Аргалей Агинского района, с. Кули Петровск-Забайкальского района общей вместимостью 1064 места. В результате дополнения мероприятия о создании приютов для единовременного содержания животных без владельцев иными способами увеличения мощностей показатель мероприятия государственной программы был увеличен до 3 ед.	
232	3.3.	Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»			На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 22,4; ФБ – 1 095,8	
233	3.3.1.	Мероприятие «Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации»				
234		<i>Контрольное событие мероприятия 3.3.1.</i>	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС, Мартынова И.А. – заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составило 2 шт. (подтверждено аттестатом об аккредитации (иной документ), подтверждающий компетентность		Выполнено	Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составило 2 шт.	

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		лабораторных исследований)			(подтверждено актуальными аттестатами об аккредитации (иными документами), подтверждающий компетентность лабораторных исследований)	
235	3.4.	Внебюджетная деятельность подведомственных ГВС учреждений				
236	3.4.1.	Мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий»				
237 238		<i>Контрольное событие мероприятия 3.4.1.1.</i> Подготовка информации о приобретении расходных материалов в целях обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС		ВИ – 8 658,0	
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Обеспечение проведения плановых противоэпизоотических мероприятий		Выполнено	За счет средств от приносящей доход деятельности приобретались расходные материалы (шприцы, дезинфицирующие средства, горюче-смазочные материалы) на общую сумму 442,6 тыс. рублей	
239	3.4.2.	Мероприятие «Маркирование и электронный учет сельскохозяйственных животных»				
240 241		<i>Контрольное событие мероприятия 3.4.2.1.</i> Подготовка информации об итогах маркирования и электронного учета сельскохозяйственных животных в автоматизированной системе учета и регистрации животных, в том числе приобретение бирок и простых неисключительных прав на использование программных продуктов	Батоева Д.Б. – заместитель начальника отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы ГВС		ВИ – 5 701,5	
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Формирование электронной базы данных		Выполнено	На конец декабря 2023 года идентифицировано: КРС – 86,4%; МРС – 65,7%; лошадей – 36,4%; свиней – 20,4%. Данные по идентифицированным животным вносятся в национальную автоматизированную систему регистрации, учета и идентификации животных «REGAGRO», а также в компонент «Хорриот» ФГИС ВетИС	
242	3.4.3.	Мероприятие «Развитие сети государственных ветеринарных учреждений»				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
243 244		<i>Контрольное событие мероприятия 3.4.3.1.</i> Укрепление материально-технической базы сети государственных ветеринарных учреждений, в том числе приобретение транспортных средств, ветеринарного и офисного оборудования, проведение капитального ремонта	Борисова О.Г. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования ГВС		ВИ – 6 729,3	
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Оснащение станций по борьбе с болезнями животных транспортными средствами, ветеринарным и лабораторным оборудованием; проведение капитального и текущего ремонта зданий		Выполнено	Приобретено 4 автомобиля марки Нива, мобильный пост ветеринарного контроля, 26 единиц лабораторного оборудования на сумму 3 156,1 тыс. рублей; сформирован резерв материальных запасов (спецодежда и дезинфицирующие средства) – 659,3 тыс. рублей	
245 246		<i>Контрольное событие мероприятия 3.4.3.2.</i> Подготовка отчета о повышении квалификации ветеринарных специалистов станций по борьбе с болезнями животных и ветеринарных лабораторий	Смолянская Н.А. – начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы ГВС		ВИ – 622,1	
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Повышение квалификации (обучение) не менее 10 % работников государственных ветеринарных учреждений		Выполнено	В 2023 году курсы повышения квалификации прошел 123 работника государственных ветеринарных учреждений	
247	4.	Подпрограмма 15 «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»	МСХ		На финансирование мероприятий подпрограммы направлено (тыс. руб.): КБ – 11 084,6; ФБ – 112 077,5	
248	4.1.	Основное мероприятие «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и повышение плодородия почв»	Тюкавкин А.А. – заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 10 8367,0 ФБ – 109 573,9	
249 250		<i>Контрольное событие основного мероприятия 4.1.1.</i> Организация проведения мелиоративных работ	Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 41 467,1 га		Не выполнено	Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 16 257,8 га	В связи с высокой стоимостью материально-технических ресурсов часть заявителей отказались от проведения запланированных работ, часть заявителей снизили объемы проводимых работ.

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
251	4.1.1.	Мероприятие «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне»				
252 253		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.1.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 32 374,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 327 339,5 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 10 837,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 109 573,9 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
254 255		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.1.2.</i> Подведение итогов осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 38 240,1 га		Не выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 16 257,8 га	В связи с высокой стоимостью материально-технических ресурсов, часть заявителей отказались от проведения запланированных работ, часть заявителей снизили объемы проводимых работ
256	4.1.2.	Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений»				
257 258		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.2.1.</i> Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i>		Не выполнено	Мероприятие не финансировалось	Лимит субсидий недостаточен для

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
		Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 500,0 тыс. рублей				оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. В течение года направлялось предложение в Минфин Забайкальского края для увеличения бюджетных ассигнований, но не было поддержано
259 260		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.2.2.</i> Подведение итогов сезонных сельскохозяйственных работ	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Удобренная физическая площадь минеральными удобрениями под урожай текущего года составила 0,5 тыс. га		Выполнено	Удобренная физическая площадь минеральными удобрениями под урожай текущего года составила 64,7 тыс. га	
261	4.2.	Основное мероприятие «Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Тюкавкин А.А. – заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 0,0 ФБ – 0,0	
262 263		<i>Контрольное событие основного мероприятия 4.2.1.</i> Организация проведения мелиоративных работ	Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ, Мартынова И.А. – заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) составит 0,0085 млрд. дол. США		Выполнено	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) составит 0,0497 млрд. дол. США (уточненная информация Минсельхоза РФ)	
264	4.2.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»				
265		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.1.1.</i>				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
266		Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 622,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 30 507,1 тыс. рублей		Не выполнено	Мероприятие не финансировалось	ООО «Мангазья Агро» отказалось от проведения культуртехнических работ в 2023 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции
267 268		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.1.2.</i> Подведение итогов ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 12 943 га (нарастающим итогом с 2021 года)		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 16 759 га (нарастающим итогом с 2021 года)	
269	4.3.	Основное мероприятие «Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХ		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 247,6; ФБ – 2 503,6	
270 271		<i>Контрольное событие основного мероприятия 4.2.1.</i> Подведение итогов постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, и их предоставление для сельскохозяйственного производства	Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХ Лунин Е.А. – начальник отдела информационных систем, земельных отношений и экспорта МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Площадь земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства (нарастающим итогом с 2023 года), составит 13,7932 тыс. га		Не выполнено	Площадь земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства (нарастающим итогом с 2023 года), составила 13,7911 тыс. га	В муниципальном районе «Улетовский район» участок в поселении «Тангинское» не поставлен на учет из-за болотистой местности
272	4.3.1.	Мероприятие «Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ»				

№ строки	№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
273 274		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.1.1.</i> Предоставление государственной поддержки муниципальных образований	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, Лунин Е.А. – начальник отдела информационных систем, земельных отношений и экспорта МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 1 318,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 13 328,6 тыс. рублей		Выполнено	Предоставлена государственная поддержка за счет средств краевого бюджета 247,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 2 503,6 тыс. рублей. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по потребности, бюджетные ассигнования соответствуют плановым бюджетным назначениям	
275 276		<i>Контрольное событие мероприятия 4.1.1.2.</i> Подведение итогов проведения муниципальными образованиями Забайкальского края работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невладевающих земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Лунин Е.А. – начальник отдела информационных систем, земельных отношений и экспорта МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Площадь земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составит 8,0 тыс. га; площадь земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания, – 5,0 тыс. га		Выполнено	Площадь земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 16,5 тыс. га; площадь земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания, – 15,6 тыс. га	

ДАННЫЕ

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

Согласно плановым значениям объема расходов на реализацию государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023 год предусмотрено 2 368 614,8 тыс. рублей. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2023 год Закона Забайкальского края от 22 декабря 2022 года № 2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Забайкальского края от 14 декабря 2023 года № 2282-ЗЗК), на реализацию государственной программы предусмотрено 2 344 581,5 тыс. рублей.

В отчетном году кассовый расход на реализацию мероприятий государственной программы составил 2 320 580,6 тыс. рублей, или 98,0 % к плановому значению, из них из федерального бюджета – 693 460,2 тыс. рублей (90,0 %), в том числе расходы основного исполнителя государственной программы (Министерства сельского хозяйства Забайкальского края) – 692 364,4 тыс. рублей; соисполнителя (Государственной ветеринарной службы Забайкальского края) – 1 095,8 тыс. рублей.

По источнику «бюджет Забайкальского края» расходы составили 1 627 120,4 тыс. рублей (101,8 % к плановому назначению), в том числе в разрезе ГРБС:

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края – 613 994,2 тыс. рублей (101,8 %);

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края – 1 013 126,2 тыс. рублей (101,9 %).

В соответствии с результатами оценки эффективности государственной программы, представленными в составе годового отчета за 2023 год, значение показателя эффективности реализации государственной программы составило 0,85 (или 85,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы – средний (в 2022 году – 0,97, динамика отрицательная).