Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа филиала "Забайкальский" АО "Оборонэнерго" в границах Забайкальского края на 2020-2024 годы

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Плановые значения показателей утверждены Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края № 97-р от 01.06.2020 г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)		Фактический объем освоения на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
					План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана		План					Предложение по корректировке утвержденного плана					План на 01.01.2019 год		План на 01.01.2021 год		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 год		План	Факт	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год				
										Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			Утвержденный План	Факт	Утвержденный План	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный План	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный План	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный План	Предложение по корректировке утвержденного плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	29.10	30	31	32
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	22,403	6,255	3,111	199,833	11,330	38,301	121,877	28,324	177,549	7,636	27,819	119,194	22,900	25,403	142,886	12,968	104,729	20,235	131,008	5,479	2,251	105,591	52,266	21,758	60,636	21,796	26,968	20,188	31,543	23,004	12,074	192,337	183,486	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	НД	НД	НД	НД	19,585	0,000	2,133	84,776	6,106	18,247	48,032	12,391	78,402	4,925	11,855	49,012	12,610	14,401	74,340	0,000	0,000	8,686	37,494	3,015	0,038	82,508	43,035	0,000	37,494	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82,508	80,529	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	НД	НД	НД	НД	1,227	4,099	0,571	86,808	4,535	12,196	64,822	5,254	75,795	1,973	12,322	57,262	4,238	6,975	37,589	10,765	82,207	9,310	70,569	0,443	2,213	19,380	8,641	9,437	13,267	21,288	21,559	13,216	31,543	23,004	4,291	86,325	79,300	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	НД	НД	НД	НД	1,591	2,156	0,407	18,983	0,689	7,858	9,023	1,413	19,005	0,738	3,642	12,921	1,705	4,026	30,957	2,203	18,184	2,239	18,598	2,021	0,000	3,113	0,000	7,983	5,528	0,508	5,409	6,972	0,000	0,000	7,783	18,576	18,720	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,000	9,266	0,000	0,000	0,000	9,266	4,347	0,000	0,000	0,000	4,347	0,000	0,000	0,000	4,338	0,000	4,347	0,000	0,000	0,590	0,590	4,338	4,347	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,928	4,937	
1	Забайкальский край																																							
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	19,585	0,000	2,133	84,776	6,106	18,247	48,032	12,391	78,402	4,925	11,855	49,012	12,610	14,401	74,340	0,000	0,000	8,686	37,494	3,015	0,038	82,508	43,035	0,000	37,494	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82,508	80,529	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	19,585	0,000	2,133	84,776	6,106	18,247	48,032	12,391	78,402	4,925	11,855	49,012	12,610	14,401	74,340	0,000	0,000	8,686	37,494	3,015	0,038	82,508	43,035	0,000	37,494	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82,508	80,529	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,000	1,497	0,107	0,605	0,766	0,019	0,788	0,000	0,232	0,480	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,788	0,000	0,000	1,400	1,544	0,000	0,788	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	2,332	
1.1.1.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5/10 ВЛ-0,4 кВ ф. Луговая (ТП Ходаков А.А.)	J/ЗБЛ/75/02/04	3	2018	2020	НД	НД	НД	0,000	0,105	0,000	0,043	0,054	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,002	
1.1.1.1.	Строительство ЛЭП-6 кВ, СТП-6/0,4 кВ для чабанской стоянки по адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, кадастровый номер 75:14:480201:27 (заявитель Лесь Т.С.)	K/ЗБЛ/75/02/01	3	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	1,074	0,107	0,430	0,537	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,074	1,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,074	1,106	
1.1.1.1.	Строительство ВЛИ-0,4 Кв от ТП-351 до жилого дома Цынгуевой Забайкальский край, Оловяннинский район, ст. Степь	K/ЗБЛ/75/02/02	3	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	0,227	0,000	0,091	0,125	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,227	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,227	0,286	
1.1.1.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 ОТ ТП-361 до ж/д Бауужа М.А. по адресу Забайкальский край, с. Цугол, ул.Советская, 24	K/ЗБЛ/75/02/03	3	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	0,053	0,000	0,026	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,086	
1.1.1.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ до дома заявителя Жалсановой Натальи Гамбоевны: Жилой дом, расположенный по адресу Забайкальский край, Оловяннинский район,с. Цугол, ул. Лазо, 46А	K/ЗБЛ/75/02/07	3	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	0,038	0,000	0,015	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,064	
1.1.1.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ до жилого дома Оленик М.В., расположенного по адресу: Забайкальский край, с. Цугол, ул. Лазо 57А (ТП - доход. дог. 35/3ТП/ЗБК-2020 от 14.08.2020)	L/ЗБЛ/75/02/01	С	2021	НД	2021	НД	НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,000	0,013	0,043	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	
1.1.1.1.	Строительство ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА, ВЛИ-0,4 кВ, установка ПУ (трехфазный прямого включения) на опоре № 20 проектируемой ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения объекта заявителя Гурулевой Л.А., расположенного по адресу: Забайкальский край, с.Смоленка, СТ Виктория, кадастровый номер 75:22:661301:46 (договор № 98/3ТП/ЗБК-2020 от 14.12.2020)	L/ЗБЛ/75/02/02	С	2021	НД	2021	НД	НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,729	0,000	0,219	0,437	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,729	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,729	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,729	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,074	2,314	0,497	0,756	1,060	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	2,202	2,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,202	2,642	
1.1.1.2.	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ электроснабжения скважины №12, п. Молоковка, 16 кВт	G/ЗБЛ/75/02/02231	С	2017	2020	НД	НД	НД	0,074	0,370	0,074	0,070	0,225	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,296	0,000	
1.1.1.2.	Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, СТП 6/0.4 кВ мощностью 1*25 кВА для АЗС Хурцудина С.Ю. по адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, п/ст.Ясная	K/ЗБЛ/75/02/04	С	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	1,468	0,253	0,491	0,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	1,449	1,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,449	1,586	
1.1.1.2.	Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТПН для автостоянки ИП Иванов О.З. по адресу Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, мкр. Борзя-3	K/ЗБЛ/75/02/05	С	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	0,476	0,170	0,195	0,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,457	1,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,457	1,056	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	19,585	0,000	2,059	80,965	5,502	16,886	46,206	12,371	77,614	4,925	11,623	48,532	12,534	14,401	74,340	0,000	0,000	8,686	36,706	3,015	0,000	78,906	38,849	0,000	36,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,906	75,555	
1.1.1.3.	Строительство КЛ-10 кВ электроснабжения аэродрома Степь (ТП)	G/ЗБЛ/75/02/02235	Н	2015	2020	2021	4,067	0,000	1,299	13,811	1,299	4,998	7,494	0,020	12,567	1,299	4,376	6,561	0,331	2,977	11,210	0,000	0,000	2,977	11,189	0,000	0,000	12,512	0,079	0,000	11,189	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,512	11,268	ООО "ЭнергоГид-Центр"от 15.03.2016 г. №16-ЗБК-2016/ТП. Освоение ПИР 2018 г.
1.1.1.3.	Строительство КРУН-10 кВ электроснабжения аэродрома Степь (ТП)	G/ЗБЛ/75/02/02237	Н	2015	2020	2021	10,730	0,000	0,760	29,295	0,760	2,927	19,676	5,932	26,459	0,760	2,563	17,226	5,910	5,709	25,197	0,000	0,000	5,709	25,517	0,000	0,000	28,535	0,182	0,000	25,517	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,535	25,699	ООО "ЭнергоГид-Центр"от 15.03.2016 г. №16-ЗБК-2016/ТП. Освоение ПИР 2018 г.
1.1.1.3.	Строительство 2КЛ- 6 кВ (12 ячеек), РП-6 кВ парковой зоны и парка техники и вооружения 3рбр 29А ВВО, п. Горный Забайкальского края (шифр П-35/13)	J/ЗБЛ/75/02/08	С	2019	2020	2021	4,788	0,000	0,000	37,859	3,443	8,961	19,036	6,419	38,588	2,866	4,684	24,745	6,293	5,715	37,933	0,000	0,000	0,000	0,000	3,015	0,000	37,859	38,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,859	38,588	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	1,227	4,099	0,571	86,808	4,535	12,196	64,822	5,254	75,795	1,973	12,322	57,262	4,238	6,975	37,589	10,765	82,207	9,310	70,569	0,443	2,213	19,380	8,641	9,437	13,267	21,288	21,559	13,216	31,543	23,004	4,291	86,325	79,300	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	4,085	0,174	51,605	0,730	5,282	42,969	2,623	49,291	0,535	7,141	39,373	2,242	3,114	18,508	6,854	49,470	6,969	49,117	0,083	0,099	1,862	1,862	5,643	5,498	7,608	7,876	13,216	31,543	23,004	4,291	51,333	51,070	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	4,085	0,174	51,605	0,730	5,282	42,969	2,623	49,291	0,535	7,141	39,373	2,242	3,114	18,508	6,854	49,470	6,969	49,117	0,083	0,099	1,862	1,862	5,643	5,498	7,608	7,876	13,216	31,543	23,004	4,291	51,333	51,070	
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №104 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№864088388) на ТМГ-100 кВАЗабайкальский край, ст.Дарасун, в/г №25	J/ЗБЛ/75/01/08	С	2022	2022	2022	НД	0,031	0,000	0,205	0,000	0,036	0,167	0,002	0,210	0,000	0,056	0,152	0,002	0,000	0,000	0,031	0,205	0,031	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	0,210	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №109 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864088039) на ТМГ-63 кВА, Забайкальский край, п.Тыргетуй, в/г №236	J/ЗБЛ/75/01/09	С	2022	2022	2022	НД	0,024	0,000	0,159	0,000	0,033	0,124	0,002	0,165	0,000	0,049	0,114	0,002	0,000	0,000	0,024	0,159	0,024	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,165	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №110 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864088158) на ТМГ-63 кВА, Забайкальский край, п.Тыргетуй, в/г №236	J/ЗБЛ/75/01/10	С	2022	2022	2022	НД	0,024	0,000	0,161	0,000	0,035	0,124	0,002	0,165	0,000	0,049	0,114	0,002	0,000	0,000	0,024	0,161	0,024	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,165	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №111 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№864088416) на ТМГ-40 кВА, Забайкальский край, п.Курорт-Дарасун, в/г №17	J/ЗБЛ/75/01/11	С	2022	2022	2022	НД	0,0231	0,000	0,149	0,000	0,039	0,108	0,002	0,153	0,000	0,052	0,099	0,002	0,000	0,000	0,022	0,149	0,023	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,149	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,149	0,153	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №114 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№865098434) на ТМГ-100 кВА, Забайкальский край, п.Курорт-Дарасун, в/г №17	J/ЗБЛ/75/01/12	С	2022	2022	2022	НД	0,031	0,000	0,213	0,000	0,045	0,166	0,002	0,218	0,000	0,064	0,152	0,002	0,000	0,000	0,032	0,213	0,031	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,213	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,213	0,218	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №118 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№864088418) на ТМГ-25 кВА, Забайкальский край, г.Чита, ул.Дивизионная,42, в/г №49	J/ЗБЛ/75/01/13	С	2022	2022	2022	НД	0,018	0,000	0,121	0,000	0,022	0,097	0,002	0,121	0,000	0,030	0,089	0,002	0,000	0,000	0,018	0,121	0,018	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121	0,121	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №125 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№864088421) на ТМГ-63 кВА, Забайкальский край, пгт.Атамановка, в/г №172	J/ЗБЛ/75/01/14	С	2022	2022	2022	НД	0,022	0,000	0,151	0,000	0,024	0,124	0,002	0,152	0,000	0,037	0,113	0,002	0,000	0,000	0,023	0,151	0,022	0,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,152	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №140 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864088788) на ТМГ-25 кВА, Забайкальский край, пгт.Новокручининск, в/г №220	J/ЗБЛ/75/01/15	С	2022	2022	2022	НД	0,018	0,000	0,126	0,000	0,027	0,097	0,002	0,127	0,000	0,036	0,089	0,002	0,000	0,000	0,019	0,126	0,018	0,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,126	0,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,126	0,127	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №142 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№864088392) на ТМГ-63 кВА, Забайкальский край, пгт.Новокручининск, в/г №40	J/ЗБЛ/75/01/16	С	2022	2022	2022	НД	0,023	0,000	0,153	0,000	0,027	0,124	0,002	0,156	0,000	0,040	0,114	0,002	0,000	0,000	0,023	0,153	0,023	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153	0,156	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №143 с заменой силового трансформатора ТМ-400 кВА (инв.№864089033) на ТМГ-100 кВА, Забайкальский край, пгт.Новокручининск, в/г №40	J/ЗБЛ/75/01/17	С	2022	2022	2022	НД	0,03	0,000	0,202	0,000	0,034	0,166	0,002	0,207	0,000	0,053	0,152	0,002	0,000	0,000	0,031	0,202	0,030	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,202	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,202	0,207	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №144 с заменой силового трансформатора ТМ-400 кВА (инв.№864089035) на ТМГ-250 кВА, Забайкальский край, пгт.Новокручининск, в/г №40	J/ЗБЛ/75/01/18	С	2022	2022	2022	НД	0,044	0,000	0,282	0,000	0,034	0,246	0,002	0,291	0,000	0,064	0,225	0,002	0,000	0,000	0,044	0,282	0,044	0,291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,282	0,291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,282	0,291	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №148 с заменой силового трансформатора ТМ-250 кВА (инв.№864088429) на ТМГ-25 кВА, Забайкальский край, пгт.Атамановка, в/г №207	J/ЗБЛ/75/01/19	С	2022	2022	2022	НД	0,018	0,000	0,124	0,000	0,024	0,098	0,002	0,124	0,000	0,033	0,089	0,002	0,000	0,000	0,018	0,124	0,018	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124	0,124	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 с заменой силового трансформатора ТМ-630 кВА (инв.№865099650) на ТМГ-400 кВА, Забайкальский край, с.Домна, в/г №38	J/ЗБЛ/75/01/20	С	2022	2022	2022	НД	0,055	0,000	0,346	0,000	0,030	0,313	0,003	0,358	0,000	0,068	0,286	0,004	0,000	0,000	0,055	0,346	0,055	0,358	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,346	0,358	0,000	0,000	0,000	0,000	0,346	0,358	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №206 с заменой силовых трансформаторов ТМ-630 кВА (инв.№864089432) на ТМГ-630 кВА, ТМ-400 кВА (инв.№864088785) на ТМГ-630 кВА, Забайкальский край, с.Домна, в/г №38	J/ЗБЛ/75/01/21	С	2022	2022	2022	НД	0,148	0,000	0,918	0,000	0,056	0,854	0,008	0,953	0,000	0,167	0,779	0,007	0,000	0,000	0,149	0,918	0,148	0,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,918	0,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,918	0,953	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №250 с заменой силовых трансформаторов ТМ-400 кВА (инв.№№865100256, 865099691) на ТМГ-630 кВА, Забайкальский край, п.Горный	J/ЗБЛ/75/01/22	С	2022	2022	2022	НД	0,151	0,000	0,928	0,000	0,066	0,854	0,008	0,979	0,000	0,192	0,780	0,007	0,000	0,000	0,151	0,928	0,151	0,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,928	0,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,928	0,979	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №251 с заменой силовых трансформаторов ТМ-400 кВА (инв.№№865099697, 864086852) на ТМГ-630 кВА, Забайкальский край, п.Горный	J/ЗБЛ/75/01/23	С	2022	2022	2022	НД	0,149	0,000	0,929	0,000	0,067	0,854	0,008	0,967	0,000	0,181	0,779	0,007	0,000	0,000	0,151	0,929	0,149	0,967	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,929	0,967	0,000	0,000	0,000	0,000	0,929	0,967	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №263 с заменой силовых трансформаторов ТМ-250 кВА (инв.№№865099698, 865099699) на ТМГ-400 кВА, Забайкальский край, п.Горный	J/ЗБЛ/75/01/24	С	2022	2022	2022	НД	0,111	0,000	0,701	0,000	0,066	0,627	0,008	0,727	0,000	0,147	0,573	0,007	0,000	0,000	0,112	0,701	0,111	0,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,701	0,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,701	0,727	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №315 с заменой силового трансформатора ТМ-400 кВА (инв.№864086670) на ТМГ-630 кВА, Забайкальский край, г.Борзя-3, в/г №67	J/ЗБЛ/75/01/25	С	2022	2022	2022	НД	0,074	0,000	0,459	0,000	0,028	0,427	0,004	0,478	0,000	0,084	0,390	0,004	0,000	0,000	0,075	0,459	0,074	0,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,459	0,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,459	0,478	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №324 с заменой силовых трансформаторов ТМ-630 кВА (инв.№865096994) на ТМГ-1000 кВА, ТМ-400 кВА (инв.№864086856) на ТМГ-630 кВА, Забайкальский край, г.Борзя-3, в/г №64	J/ЗБЛ/75/01/26	С	2022	2022	2022	НД	0,176	0,000	1,086	0,000	0,058	1,020	0,008	1,130	0,000	0,192	0,931	0,007	0,000	0,000	0,178	1,086	0,176	1,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,086	1,130	0,000	0,000	0,000	0,000	1,086	1,130	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/6 кВ №1 с заменой силового трансформатора ТМН-4000 кВА (инв.№865091600) на ТМН-1000 кВА, Забайкальский край, пгт.Атамановка, в/г №258	J/ЗБЛ/75/01/27	С	2023	2023	2023	НД	0,251	0,000	1,632	0,000	0,067	1,547	0,018	1,711	0,000	0,377	1,320	0,014	0,000	0,000	0,252	1,632	0,251	1,711	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,632	1,712	0,000	0,000	1,632	1,712	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ПС-35/10 кВ №2 с заменой двух силовых трансформаторов ТМ-1600 кВА, ТМ-2500 кВА (инв.№№864088068, 864088508) на ТМН-2500 кВА, Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Цугол, в/г №3	J/ЗБЛ/75/01/28	С	2023	2023	2023	НД	0,822	0,000	5,258	0,000	0,110	5,101	0,047	5,533	0,000	1,144	4,351	0,038	0,000	0,000	0,823	5,258	0,822	5,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,258	5,533	0,000	0,000	5,258	5,533	ХС
1.2.1.1.	Реконструкция ПС 35/6 кВ №1 с заменой оборудования 6-35 кВ в пгт. Атамановка Читинского р-на Забайкальского края	J/ЗБЛ/75/01/29	П,С	2021	2024	2024	НД	1,158	0,000	8,965	0,262	0,295	7,844	0,564	8,039	0,166	0,267	7,096	0,510	0,000	0,000	1,158	8,965	1,158	8,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,262	0,166	0,000	0,000	0,000	7,962	8,703	0,000	8,965	8,128	
1.2.1.1.	Реконструкция РП-1 с заменой МВ на ВВ, 6 шт. в г.Чита Забайкальского края	J/ЗБЛ/75/01/30	П,С	2022	2024	2024	НД	0,556	0,000	4,485	0,195	0,489	3,144	0,657	4,485	0,195	0,489	3,144	0,657	0,000	0,000	0,556	4,485	0,556	4,485	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,195	0,195	0,000	0,000	4,290	4,291	4,485	4,486	
1.2.1.1.	Реконструкция РП-11 с заменой МВ на ВВ, 3 шт. в г.Борзя Забайкальского края	G/ЗБЛ/75/01/0159	3	2019	2020	НД	НД	НД	0,000	1,961	0,099	0,139	1,441	0,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	1,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,099	1,862	1,862	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,862	1,862	
1.2.1.1.	Реконструкция ПС 35/0,4кВ №3 (инв.№864061484) Забайкальский край Читинский р-н с.Мукор-Кондуй	G/ЗБЛ/75/01/01522	С	2014	2025	2025	НД	НД	0,081	16,417	0,081	2,122	13,530	0,684	16,417	0,081	2,122	13,530	0,684	2,196	12,577	2,196	16,336	2,196	16,336	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,326	16,336	10,011	0,000	16,337	16,336	
1.2.1.1.	Реконструкция РП-4 (инв.№864001585) Забайкальский край, г. Чита, п. Песчанка	G/ЗБЛ/75/01/0154	С	2014	2021	2021	НД	НД	0,093	5,474	0,093	1,309	3,772	0,300	4,665	0,093	1,113	3,205	0,255	0,768	4,712	0,688	5,381	0,688	4,572	0,000	0,000	0,000	0,000	5,381	4,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,381	4,572	
1.2.1.1.	Аварийно-восстановительные работы на оборудовании трансформаторной подстанции № 1, расположенной по адресу Забайкальский край, г. Чита, в/г №1, по замене силового трансформатора ТМ-630/6/0,4 кВ.	L/ЗБЛ/75/01/02	С	2021	НД	2021	НД	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,435	0,000	0,021	0,405	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,435	ХС
1.2.1.1.	Аварийно-восстановительные работы на оборудовании трансформаторной подстанции № 104, расположенной по адресу Забайкальский край, ст. Дарасун, в/г №25, по замене силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 кВ кВ.	L/ЗБЛ/75/01/03	С	2021	НД	2021	НД	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325	0,000	0,015	0,302	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325	ХС
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	1,227	0,000	0,397	32,948	1,550	6,914	21,853	2,631	26,413	1,438	5,167	17,812	1,996	3,861	19,081	3,911	32,737	2,327	21,361	0,360	2,114	15,263	6,779	3,794	7,769	13,680	13,592	0,000	0,000	0,000	0,000	32,737	28,140	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	1,227	0,000	0,397	32,948	1,550	6,914	21,853	2,631	26,413	1,438	5,167	17,812	1,996	3,861	19,081	3,911	32,737	2,327	21,361	0,360	2,114	15,263	6,779	3,794	7,769	13,680	13,592	0,000	0,000	0,000	0,000	32,737	28,140	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-123 (инв. №864013330) Забайкальский край, Карымский р-н, с. Большая Тура, в/г № 173 (замена опор, замена голого провода на СИП) 1.1 км	J/ЗБЛ/75/01/01	П,С	2019	2021	2021	НД	НД	0,000	2,657	0,143	0,685	1,471	0,358	1,586	0,143	0,393	0,844	0,206	0,376	2,202	0,000	2,657	0,184	1,443	0,104	0,000	0,143	0,143	2,514	1,443	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,657	1,586	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-292 (инв. №864042916) Забайкальский край, ЗАТО п. Горный-1 (замена опор, замена голого провода на СИП) 0.56 км	J/ЗБЛ/75/01/02	П,С	2019	2021	2021	НД	НД	0,000	1,383	0,103	0,349	0,749	0,182	1,465	0,103	0,371	0,797	0,194	0,196	1,142	0,000	1,383	0,175	1,362	0,073	0,000	0,103	0,103	1,280	1,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,383	1,465	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116 (инв.№864013205) Забайкальский край, с.Большая Тура, в/г №43 (замена опор, замена голого провода на СИП) 0,9 км	J/ЗБЛ/75/01/03	3	2014	НД	НД	0,309	НД	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,309	1,468	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Молоковка (инв.№ 864100139) Забайкальский край, г. Чита (частичная замена опор - 1,3 км, замена голого провода на СИП - 8,45 км	J/ЗБЛ/75/01/03	П,С	2020	2022	2022	НД	НД	0,000	10,433	0,842	2,612	5,611	1,368	10,463	0,833	2,623	5,633	1,374	0,000	0,000	1,328	10,433	1,352	10,463	0,000	0,000	0,842	0,000	0,000	0,833	9,591	9,630	0,000	0,000	0,000	0,000	10,433	10,463	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 (инв. № 864013385) Забайкальский край, Читинский р-н, пгт.Атамановка, в/г 172 (замена опор, замена голого провода на СИП) 2,2 км	J/ЗБЛ/75/01/041	П,С	2019	2021	2021	НД	НД	0,000	4,880	0,251	1,260	2,708	0,661	1,692	0,250	0,393	0,843	0,206	0,746	4,380	0,702	4,880	0,183	1,442	0,183	0,000	4,880	0,250	0,000	1,442	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,880	1,692	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Туринская (инв.№ 864013585), в п.Дарасун Забайкальского края, 2,15 км	G/ЗБЛ/75/01/0151	С	2014	2020	НД	0,376	НД	0,103	2,262	0,103	0,605	1,509	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,376	2,168	0,365	2,159	0,000	0,000	0,000	0,000	2,159	1,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,159	1,835	
1.2.2.1.	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-110/35/6кВ "Третья"-ТП-24 ф.№5 (инв 864100131) с заменой на КЛ-6 кВ, Забайкальский край, с.Смоленка, в/г №57	G/ЗБЛ/75/01/0160	С	2014	2022	2023	0,542	НД	0,109	4,197	0,108	0,511	3,561	0,017	4,071	0,109	0,495	3,451	0,016	0,000	0,000	0,475	4,089	0,433	3,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,089	3,962	0,000	0,000	0,000	0,000	4,089	3,962	
1.2.2.1.	Выполнение работ по реконструкции объекта: Кабельная линия 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Каштак - ТП-23 (инв. № 865163135) в г. Чита Забайкальского края	J/ЗБЛ/75/01/042	С	2019	2020	НД	НД	НД	0,000	7,136	0,000	0,892	6,244	0,000	7,136	0,000	0,892	6,244	0,000	1,858	7,721	1,041	7,136	0,000	2,689	0,000	2,114	7,136	4,447	0,000	2,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,136	7,136	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,000	2,255	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,255	0,000	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,000	2,255	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,255	0,000	
1.2.3.1.	Создание системы АСКУЭ	K/ЗБЛ/75/01/03	П	2020	2020	НД	0,000	0,000	0,000	2,255	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,255	0,000	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,014	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,014	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	
1.2.4.1.	Замена трансформатора напряжения НТМИ (2 шт)	L/ЗБЛ/75/01/01	С	2022	НД	2022	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,014	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	1,591	2,156	0,407	18,983	0,689	7,858	9,023	1,413	19,005	0,738	3,642	12,921	1,705	4,026	30,957	2,203	18,184	2,239	18,598	2,021	0,000	3,113	0,000	7,983	5,528	0,508	5,409	6,972	0,000	0,000	7,783	18,576	18,720	
1.4.	Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.ВЧ-10, ПС Антипиха - ТП-390 (МРСК) - ТП-126	G/ЗБЛ/75/02/02233	С	2014	2021	2022	1,591	1,428	0,407	10,829	0,407	1,519	8,665	0,238	10,671	0,407	1,463	8,347	0,454	1,420	8,595	1,428	10,422	1,428	10,264	0,000	0,000	2,531	0,000	7,891	4,855	0,000	5,409	0,000	0,000	0,000	0,000	10,422	10,264	
1.4.	Строительство КЛ-10 кВ выход с ПС "Колочная" на ВЛ-10 кВ фидер "Домна" на ТП-206 (проколы под фед.автодорогой, ж/д дорогой)	G/ЗБЛ/75/02/0225	П,С	2019	2023	2024	НД	0,660	0,000	7,162	0,190	5,877	0,000	1,095	7,258	0,243	1,939	3,937	1,139	0,668	7,012	0,691	7,162	0,660	7,259	0,166	0,000	0,190	0,000	0,000	0,243	0,000	0,000	6,972	0,000	0,000	7,245	7,162	7,488	
1.4.	Строительство КЛ-6 кВ ПС «Черновская» 110/35/6 кВ – ТП-226, по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Зыково, военный городок № 214	J/ЗБЛ/75/02/07	П,С	2019	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,939	15,350	0,000	0,000	0,000	0,000	1,854	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	Строительство отпайки ВЛ-6 кВ ф. №7 ТП-51 до ВЛ-6 кВ ф. "Магнат" (МРСК) и установка пункта коммерческого учета по адресу: г. Чита, ул. Трактовая	K/ЗБЛ/75/02/04	П,С	2020	2020	2021	НД	0,068	НД	0,392	0,000	0,027	0,358	0,007	0,342	0,000	0,024	0,313	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068	0,342	0,000	0,000	0,392	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,392	0,342	
1.4.	Строительство КЛ-10 кВ выход с ПС "Ингода" на ВЛ-10 кВ фидер "ВЧ-1" на ТП-201 (проколы под ж/д дорогой)	G/ЗБЛ/75/02/0227	П,С	2021	2022	2024	НД	НД	НД	0,600	0,092	0,435	0,000	0,073	0,734	0,088	0,216	0,324	0,106	0,000	0,000	0,084	0,600	0,083	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,092	0,088	0,508	0,000	0,000	0,000	0,000	0,538	0,600	0,626	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	НД	НД	НД	НД	0,000	0,000	0,000	9,266	0,000	0,000	0,000	9,266	4,347	0,000	0,000	0,000	4,347	0,000	0,000	0,000	4,338	0,000	4,347	0,000	0,000	0,590	0,590	4,338	4,347	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,928	4,937	
1.6.	Оборудование, не входящее в сметы строек. Забайкальский край 2020	J/ЗБЛ/75/03/01	3	2020	2020	НД	НД	НД	0,000	4,928	0,000	0,000	0,000	4,928	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,590	0,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,590	0,590	Остаток освоения кап. вложений в сумме 4,338 м.р. Переходит на 2021 год (поставка КАМАЗ). Аванс в 2020 году, поставка в 2021 году.
1.6.	Оборудование, не входящее в сметы строек. Забайкальский край 2021	J/ЗБЛ/75/03/02	Н	2021	2021	2021	НД	НД	0,000	4,338	0,000	0,000	0,000	4,338	4,347	0,000	0,000	0,000	4,347	0,000	0,000	0,000	4,338	0,000	4,347	0,000	0,000	0,000	0,000	4,338	4,347	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,338	4,347	