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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Ведутся работы по поиску компаний

потенциальных участников конкурсов и по

изучению услвоия конкурсов. Завершение

работ в соответствии с планом мероприятий

намечено на 4 квартал 2020 года.

0,00%00 125 1251



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в результате анализа рынка на территории

Забайкальского края, проинформированы о существующих мерах государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального проекта.

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

На 31 декабря 2021 года 100 %

компаний, выявленных в результате

анализа рынка на территории

Забайкальского края,

проинформированы о существующих

мерах государственной поддержки из

средств федерального бюджета

(грантовых конкурсах) в рамках

федерального проекта. Значение: 100,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Кузнецов О. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 100.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 Проведены мероприятия

информационно-организационного

характера по Оказанию содействия в

доведении информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающим

технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на

территории Забайкальского края;;

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецов О. В.

В работе. Существует риск: Отсуствие компаний

участников конкурса, Причина риска: Существует риск

недостижения. В связи с возможным отсутствием

компаний, занимающихся разработкой, применением и

коммерциализацией сквозных цифровых технологий или

обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей

Забайкальского края, и желающих инвестировать в

разработку потребностей предприятий, расположенных

на территории Забайкальского края. , Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.; Сутевые:

Неисполние показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата

"На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в

результате анализа рынка на территории Забайкальского

края, проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств федерального

бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального

проекта." Предлагаемые решения: 1. В настоящее время

проводится работа по поиску компаний потенциальных

участников, соответствующих услвоиям конкурсов, срок

исполнения 30.09.2020, В работе.

1.1.1 РРП

 Изучение требований и документации

условий грантового конкурса для

лидирующих исследовательских

центров (ЛИЦ)

31.03.2020 31.03.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Программы мер поддержки" Ссылка Правительства

Российской Федерации от 31.03.2020г. №б\н, указана

ссылка. Требования и документация условий грантового

конкурса для лидирующих исследовательских центров

(ЛИЦ) Министерством изучены
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Проведение исследовательских работ

по изучению рынка компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности

для приоритетных отраслей,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

1.2 РРП

 Проведены мероприятия

информационно-организационного

характера по оказанию содействия в

доведении информации о грантовом

конкурсе для лидирующих

исследовательских центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.09.2020 30.06.2020 Кузнецов О. В.

В работе.

1.2.1 РРП

 Изучение требований и документации

условий грантового конкурса для

лидирующих исследовательских

центров (ЛИЦ)

31.03.2020 31.03.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Программы мер поддержки" Ссылка Правительства

Российской Федерации от 31.03.2020г. №б\н, указана

ссылка. Требования и документация условий грантового

конкурса для лидирующих исследовательских центров

(ЛИЦ) Министерством изучены
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.2 РРП

 Проведение исследовательских работ

по изучению рынка научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

В работе. Существует риск: Отсуствие компаний

участников конкурса, Причина риска: Существует риск

недостижения. В связи с возможным отсутствием

компаний, занимающихся разработкой, применением и

коммерциализацией сквозных цифровых технологий или

обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей

Забайкальского края, и желающих инвестировать в

разработку потребностей предприятий, расположенных

на территории Забайкальского края. , Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г.; Сутевые:

Неисполние показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата

"На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в

результате анализа рынка на территории Забайкальского

края, проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств федерального

бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального

проекта." Предлагаемые решения: 1. В настоящее время

проводится поиск компаний потенциальных участников,

соответствующих требованиям конкурса, срок

исполнения 30.06.2020, В работе.

1.3 РРП

 Проведены мероприятия

информационно-организационного

характера по оказанию содействия в

доведении информации о поддержке до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающим продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.09.2020 30.06.2020 Кузнецов О. В.

В работе.



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Изучение требований и документации

условий поддержки до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающим продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Забайкальского края;

31.03.2020 31.03.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Программы мер поддержки" Ссылка Правительства

Российской Федерации от 31.03.2020г. №б\н, указана

ссылка.

1.3.2 РРП

 Проведение исследовательских работ

по изучению рынка компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

В работе. Существует риск: Отсуствие компаний

участников конкурса, Причина риска: Существует риск

недостижения. В связи с возможным отсутствием

компаний, занимающихся разработкой, применением и

коммерциализацией сквозных цифровых технологий или

обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей

Забайкальского края, и желающих инвестировать в

разработку потребностей предприятий, расположенных

на территории Забайкальского края. , Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г.; Сутевые:

Неисполние показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата

"На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в

результате анализа рынка на территории Забайкальского

края, проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств федерального

бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального

проекта." Предлагаемые решения: 1. В настоящее время

проводится поиск компаний потенциальных участников,

соответствующих требованиям конкурса, срок

исполнения 30.06.2020, В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

4

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D5-76) Цифровые технологии (Забайкальский край)"
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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