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"(D4-76) Информационная безопасность (Забайкальский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0 100,00%00 0 241

0Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, Процент

0 0,00%00 70 702
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 5 000,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4900.00

100.00

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

(01) Достигнут средний срок простоя

государственных информационных

систем Забайкальского края в

результате компьютерных атак.0

1 98,004 900,005 000,00 4 900,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 900,00

100%

исполнение

намечено на

ноябрь 2020

года

98,004 900,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 900,00

100%

исполнение

намечено на

ноябрь 2020

года

98,004 900,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 900,00 98,004 900,005 000,00

5 000,005 000,00бюджет субъекта Российской Федерации 4 900,00 98,004 900,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00 4 900,00 98,004 900,005 000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Достигнут средний срок простоя государственных информационных систем Забайкальского края в

результате компьютерных атак.

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Достигнута стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти

Забайкальского края преимущественно отечественного программного обеспечения.

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Достигнут средний срок простоя

государственных информационных

систем Забайкальского края в

результате компьютерных атак.

Значение: 24, на дату 31.12.2020

31.12.2020 21.07.2020 Ларионов И. А.

Информация по значению результата: В работе.Ключевые

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 24.

1.1. КРП

 Определен поставщик в ходе

проведения конкурентных процедур.

30.06.2020 09.06.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 09.06.2020г. №

ЖЭС.2020.3, приложен файл, указана ссылка.

1.1.1 РРП

 Проведение конкурентных процедур в

целях определения поставщика СЗИ

30.06.2020 09.06.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 09.06.2020г. №

ЖЭС.2020.3, приложен файл, указана ссылка.

Конкурентные процедуры в целях определения

поставщика СЗИ проведены.

1.2. КРП

 Обеспечен требуемый уровень защиты

информации от вредоносного

программного обеспечения.

30.09.2020 21.07.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ЭНЕРГЕТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 09.06.2020г. №

ЖЭС.2020.3, приложен файл, указана ссылка.

2. "Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по передаче

неисключительных прав на антивирусные средства

защиты информации"  МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ,

ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ от 21.07.2020г. №1, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Приемка средств защиты информации.

31.08.2020 21.07.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по передаче

неисключительных прав на антивирусные средства

защиты информации"  МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ,

ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ от 21.07.2020г. №1, приложен файл.

Средства защиты информации приняты

1.2.2 РРП

 Заключение контракта с победителем в

конкурентных процедурах.

31.07.2020 09.06.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 09.06.2020г. №

ЖЭС.2020.3, приложен файл, указана ссылка.

Контрака с победителем в конкурентных процедурах

заключен.

2.

Достигнута стоимостная доля

закупаемого и (или) арендуемого

органами исполнительной власти

Забайкальского края

31.12.2020 31.12.2020 Ларионов И. А.

Информация по значению результата: В работе.Ключевые

риски отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

преимущественно отечественного

программного обеспечения. Значение:

70, на дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 70.

2.1. КРП

 Обеспечение ИОГВ Забайкальского

края отечественным программным

обеспечением.

30.09.2020 30.09.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ведомость выдачи установочного комплекта

сертифицированного ПО"  МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 30.09.2020г. №

Ведомость, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Централизованное обеспечение

отечественными программным

обеспечением (АСЗИ) исполнительных

органов государственной власти

Забайкальского края.

30.09.2020 30.09.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ведомость выдачи установочного комплекта

сертифицированного ПО"  МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 30.09.2020г. №

Ведомость, приложен файл.

2. "об обеспечении должного уровня антивирусной

защиты в ИОГВ" Письмо Министерство жкх, энергетики,

цифровизации и связи Забайкальского края от

08.06.2020г. №08-5906, приложен файл.

Исполнительные органы государственной власти

Забайкальского края обеспечены отечественным

программным обеспечением (АСЗИ) .
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2

2 2

4

4 4 4

1 1 1
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4 4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-76) Информационная безопасность (Забайкальский край)"
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Рис. 1. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

70 70

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I квартал II квартал III квартал IV квартал


