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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Существует риск:Отсуствие компаний

участников конкурса, Причина риска:

Существует риск недостижения. В связи с

возможным отсутствием компаний,

занимающихся разработкой, применением и

коммерциализацией сквозных цифровых

технологий или обладающих

технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных

отраслей Забайкальского края, и желающих

инвестировать в разработку потребностей

предприятий, расположенных на территории

Забайкальского края. , Вероятность: 90%,

Сутевые: Неисполнение показателя РП

"Увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий" и результата "На 31

декабря 2021 года 100 % компаний,

выявленных в результате анализа рынка на

территории Забайкальского края,

проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах)

в рамках федерального проекта.Предлагаемые

решения:1. Необходимо дождаться расчета

показателя согласно Методики Минкомсвязи

для оценки значения показателя., срок

исполнения

0,00%00 125 1251
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

20.12.2020.Существует риск неисполнения

показателя РП "Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий" и

результата "На 31 декабря 2021 года 100 %

компаний, выявленных в результате анализа

рынка на территории Забайкальского края,

проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах)

в рамках федерального проекта."
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в результате анализа рынка на территории

Забайкальского края, проинформированы о существующих мерах государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального проекта.

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

3 1



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На 31 декабря 2021 года 100 %

компаний, выявленных в результате

анализа рынка на территории

Забайкальского края,

проинформированы о существующих

мерах государственной поддержки из

средств федерального бюджета

(грантовых конкурсах) в рамках

федерального проекта. Значение: 100,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

На отчетную дату отклонения от сроков реализации

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 100.

1.1. РРП

 Проведены мероприятия

информационно-организационного

характера по Оказанию содействия в

доведении информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающим

технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на

территории Забайкальского края;;

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот раздела с размещенной информацией о

условиях конкурса" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Письмо в ИОГВ" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 15.06.2020г. №07-4667, приложен файл.

3. "Приложение к письму № 07-4667"  Министерство

ЖКХ, энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского

края от 15.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Отсуствие компаний участников конкурса, Причина

риска: Существует риск недостижения. В связи с

возможным отсутствием компаний, занимающихся

разработкой, применением и коммерциализацией

сквозных цифровых технологий или обладающих
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей Забайкальского

края, и желающих инвестировать в разработку

потребностей предприятий, расположенных на

территории Забайкальского края. , Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.; Сутевые:

Неисполние показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата

"На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в

результате анализа рынка на территории Забайкальского

края, проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств федерального

бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального

проекта."

Предлагаемые решения:

1.  В настоящее время проводится работа по поиску

компаний потенциальных участников, соответствующих

услвоиям конкурсов, срок исполнения 30.09.2020, В

работе.

1.1.1 РРП

 Проведение исследовательских работ

по изучению рынка компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности

для приоритетных отраслей,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

1.1.2 РРП

 Проведение информационной кампании

по информированию о грантовом

конкурсе через СМИ, официальные

сайты исполнительных органов

государственной власти и органов

местного самоуправления

30.09.2020 30.09.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Скриншот с новостью" Иное Министерство ЖКХ,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Забайкальского края, социальные сети;

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

3. "Письмо на ИОГВ" Письмо Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 15.06.2020г. №07-4667, приложен файл.

Выполнено. Информационная компания проведена.

1.2. РРП

 Проведены мероприятия

информационно-организационного

характера по оказанию содействия в

доведении информации о грантовом

конкурсе для лидирующих

исследовательских центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения от сроков отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Проведение исследовательских работ

по изучению рынка научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение к письму №07-4667 от 15.06.2020" Иное

Министерство ЖКХ, энергетики,  цифровизации и связи

Забайкальского края от 15.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Письмо на ИОГВ" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 15.06.2020г. №07-4667, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Отсуствие компаний участников конкурса, Причина

риска: Существует риск недостижения. В связи с

возможным отсутствием компаний, занимающихся

разработкой, применением и коммерциализацией
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сквозных цифровых технологий или обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей Забайкальского

края, и желающих инвестировать в разработку

потребностей предприятий, расположенных на

территории Забайкальского края. , Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г.; Сутевые:

Неисполние показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата

"На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в

результате анализа рынка на территории Забайкальского

края, проинформированы о существующих мерах

государственной поддержки из средств федерального

бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального

проекта."

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время проводится поиск компаний

потенциальных участников, соответствующих

требованиям конкурса, срок исполнения 30.06.2020, В

работе.

1.2.2 РРП

 Проведение информационной кампании

по информированию о грантовом

конкурсе для лидирующих

исследовательских центров (ЛИЦ) через

СМИ, официальные сайты

исполнительных органов

государственной власти и органов

местного самоуправления

Забайкальского края, социальные сети;

30.09.2020 30.09.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот с новостью"  Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Письмо в ИОГВ" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 13.08.2020г. №07-6304, приложен файл.

Информационная компания проведена.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. РРП

 Проведены мероприятия

информационно-организационного

характера по оказанию содействия в

доведении информации о поддержке до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающим продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Забайкальского края;

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запросы к организаторам конкурса по средствам эл.

почты" Иное Министерство ЖКХ, энергетики,

цифровизации и связи  Забайкальского края от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Отсуствие компаний участников конкурса, Причина

риска: Существует риск недостижения. В связи с

возможным отсутствием компаний, занимающихся

разработкой, применением и коммерциализацией

сквозных цифровых технологий или обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей Забайкальского

края, и желающих инвестировать в разработку

потребностей предприятий, расположенных на

территории Забайкальского края.

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.06.2020г.; Сутевые: Неисполние показателя РП

"Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых

технологий" и результата "На 31 декабря 2021 года 100

% компаний, выявленных в результате анализа рынка на

территории Забайкальского края, проинформированы о

существующих мерах государственной поддержки из

средств федерального бюджета (грантовых конкурсах) в

рамках федерального проекта."

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время проводится поиск компаний

потенциальных участников, соответствующих

требованиям конкурса, срок исполнения 30.06.2020, В

работе.

Отклонений от сроков исполнения отсутствуют.

1.3.1 РРП

 Проведение исследовательских работ

по изучению рынка компаний-лидеров,

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Забайкальского края;

Подтверждающие документы:

1. "Приложение к письму №07-4667"  Министерство

ЖКХ, энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского

края от 15.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Письмо в ИОГВ"  Министерство ЖКХ, энергетики,

цифровизации и связи  Забайкальского края от

15.06.2020г. №07-4667, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Отсуствие компаний участников конкурса, Причина

риска: Существует риск недостижения. В связи с

возможным отсутствием компаний, занимающихся

разработкой, применением и коммерциализацией

сквозных цифровых технологий или обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей Забайкальского

края, и желающих инвестировать в разработку

потребностей предприятий, расположенных на

территории Забайкальского края.

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.06.2020г.; Сутевые: Неисполние показателя РП

"Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых

технологий" и результата "На 31 декабря 2021 года 100

% компаний, выявленных в результате анализа рынка на

территории Забайкальского края, проинформированы о

существующих мерах государственной поддержки из

средств федерального бюджета (грантовых конкурсах) в

рамках федерального проекта."

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время проводится поиск компаний

потенциальных участников, соответствующих

требованиям конкурса, срок исполнения 30.06.2020, В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работе.

Выполнено.

1.3.2 РРП

 Проведение информационной кампании

по информированию об условиях

поддержки через СМИ, официальные

сайты исполнительных органов

государственной власти и органов

местного самоуправления

Забайкальского края, социальные сети;

30.09.2020 30.09.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скриншот с новостью" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Скриншот с новостью" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

3. "Информационная справка"  Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

1.4. РРП

 Участие в мониторинге внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики,

проводимом Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

совместно с АНО "Цифровая

экономика".

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов О. В.

В работе.

На отчетную дату отклонения от сроков отсутствуют.

1.4.1 РРП

 Участие и подготовка необходимой

информации для мониторинга

внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

31.12.2020 31.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существуют риски:

Невозможность оценки на уровне региона., Причина

риска: Согласно методике расчета показателя

"Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых

технологий от 26.12.2019 № 909 значение показателя
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики

формируется на федеральном уровне с годовой

периодичностью в целом по РФ после организации

наблюдения за показателями, необходимыми для его

расчета, 1 сентября года, следющего за отчетным начиная

с 2021 годом., Вероятность: 70%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Невозможность

повлиять на результат значения показателя, тк нет

возможности проивести предварительные расчеты на

уровне региона.

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ, срок исполнения 31.12.2020.

Отсутствие компаний заинтересованных участников

конкурса, расположенных на территории Забайкальского

края, Причина риска: Существует риск недостижения

показателя "Увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий ". В связи с возможным

отсутствием заинтересованных компаний,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные

решения, расположенных на территории Забайкальского

края;, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение показателя РП

"Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых

технологий" и результата "На 31 декабря 2021 года 100

% компаний, выявленных в результате анализа рынка на

территории Забайкальского края, проинформированы о

существующих мерах государственной поддержки из

средств федерального бюджета (грантовых конкурсах) в

рамках федерального проекта".

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ для оценки  региона., срок

исполнения 31.12.2020.

В работе.
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Рис. 1. "(D5-76) Цифровые технологии (Забайкальский край)"
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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