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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Ключевые риски отсутствуют. Финансирование регионального проекта в 2020 году паспортом проекта не предусмотрено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

20Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

20 50,00%2020 40 402

17.9Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

17.9 44,75%17.917.9 40 403

20ПроцентДоля органов государственной 20 50,00%2020 40 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Содействие подключению к сети Интернет социально-значимых объектов, расположенных на территории

Забайкальского края

Значение: 55,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Содействие подключению к сети

Интернет социально-значимых

объектов, расположенных на

территории Забайкальского края

Значение: 55, на дату 31.12.2020

31.12.2020 24.09.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты выполненных работ" Акт приема-передачи

Минцифра России от 24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

акты выполненных работ направлены в Минцифру России

АО "Компания Транстелеком"

Предоставлена информация : 55 из 55.

1.1. РРП

 Обеспечен мониторинг выполняемых

работ

09.11.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от

24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

Мониторинг выполняемых работ выполняется социально

значимым объектом путем подписания акта выполненных

работ и подается в Минцифру России

1.1.1 РРП

 Проведение мониторинга

Департаментом по гражданской

обороне и пожарной безопасности

Забайкальского края работ подрядной

организации

09.11.2020 24.09.2020 Кургузкин Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от

24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

Мониторинг работ владельцем СЗО подрядной

организации проведен.

1.1.2 РРП

 Проведение мониторинга

Министерством здравоохранения

Забайкальского края работ подрядной

организации

09.11.2020 24.09.2020 Кожевников В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от

24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

Мониторинг работ владельцем СЗО подрядной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации проведен.

1.1.3 РРП

 Проведение мониторинга

Министерством образования, науки и

молодежной политики Забайкальского

края работ подрядной организации

09.11.2020 24.09.2020 Томских А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от

24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

Мониторинг работ владельцем СЗО подрядной

организации проведен.

1.2. РРП

 Подписаны акты выполнения работ

23.12.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи

Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 24.09.2020г. №

акт выполненных работ, указана ссылка.

акты выполненных работ направлены в Министерство

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации Акционерным обществом

"КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ"

1.2.1 РРП

 Мониторинг работ на соответствие

скорости передачи данных и состав узла

доступа

23.12.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от

24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

Проведен мониторинг работ на соответствие скорости

передачи данных и состав узла доступа

1.2.2 РРП

 Подписание актов выполнения работ

23.12.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты выполнения работ" Акт приема-передачи

Минцифра России от 24.09.2020г. №акт, указана ссылка.

Акты выполнения работ подписаны
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Динамика достижения контрольных точек

1

22

2

2 2

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-76) Информационная инфраструктура (Забайкальский край)"
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Рис. 1. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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