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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Невозможность оценки на уровне региона., Причина риска:

Согласно методике расчета показателя "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий от 26.12.2019 № 909

значение показателя формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ после организации

наблюдения за показателями, необходимыми для его расчета, 1

сентября года, следющего за отчетным начиная с 2021 годом.,

Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Невозможность повлиять на

результат значения показателя, тк нет возможности проивести

предварительные расчеты на уровне региона.

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ, срок исполнения 31.12.2020;

6. План мероприятий

2

Отсутствие компаний заинтересованных участников конкурса,

расположенных на территории Забайкальского края, Причина

риска: Существует риск недостижения показателя "Увеличение

затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий ". В связи с

возможным отсутствием заинтересованных компаний,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные

решения, расположенных на территории Забайкальского края;,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение показателя

РП "Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых

технологий" и результата "На 31 декабря 2021 года 100 %

компаний, выявленных в результате анализа рынка на

территории Забайкальского края, проинформированы о

существующих мерах государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах) в рамках

федерального проекта".

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ для оценки  региона., срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий

3

Невозможность оценки на уровне региона., Причина риска:

Согласно методике расчета показателя "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий от 26.12.2019 № 909

значение показателя формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ после организации

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ, срок исполнения 31.12.2020;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

наблюдения за показателями, необходимыми для его расчета, 1

сентября года, следющего за отчетным начиная с 2021 годом.,

Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Невозможность повлиять на

результат значения показателя, тк нет возможности проивести

предварительные расчеты на уровне региона.

4

Отсутствие компаний заинтересованных участников конкурса,

расположенных на территории Забайкальского края, Причина

риска: Существует риск недостижения показателя "Увеличение

затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий ". В связи с

возможным отсутствием заинтересованных компаний,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные

решения, расположенных на территории Забайкальского края;,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение показателя

РП "Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых

технологий" и результата "На 31 декабря 2021 года 100 %

компаний, выявленных в результате анализа рынка на

территории Забайкальского края, проинформированы о

существующих мерах государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах) в рамках

федерального проекта".

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ для оценки  региона., срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий

5

Риск неисполнения результата, Причина риска: Отсутствие на

территории Забайкальского края потенциальных участников,

готовых поучаствовать в  конкурсе., Вероятность: 90%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.; Сутевые: Неисполнения результата и недостижение

установленного показателя  РП "Цифровые технологии"

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться доведенных до региона расчитанного

показателя РП "Цифровые технологии", срок исполнения

31.12.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

В графу 4 "Значение по кварталам" внесены

сведения о прогнозе достижения годового

значения показателя. Фактическое значение

показателя по состоянию на 30 ноября 2020

года -0. Согласно методике расчета

показателя "Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий от

26.12.2019 № 909 значение показателя

формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ

после организации наблюдения за

показателями, необходимыми для его

расчета, 1 сентября года, следующего за

отчетным начиная с 2021 годом

0,00%00 0 1251
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На 31 декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в результате анализа рынка на территории

Забайкальского края, проинформированы о существующих мерах государственной поддержки из средств

федерального бюджета (грантовых конкурсах) в рамках федерального проекта. Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На 31 декабря 2021 года 100 %

компаний, выявленных в

результате анализа рынка на

территории Забайкальского

края, проинформированы о

существующих мерах

государственной поддержки из

средств федерального бюджета

(грантовых конкурсах) в

рамках федерального проекта.

Значение: 100, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Риск неисполнения результата, Причина риска: Отсутствие на

территории Забайкальского края потенциальных участников,

готовых поучаствовать в  конкурсе., Вероятность: 90%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Неисполнения

результата и недостижение установленного показателя  РП

"Цифровые технологии"

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться доведенных до региона расчитанного

показателя РП "Цифровые технологии", срок исполнения

31.12.2020.

Существует риск неисполнения контрольных точек и мероприятий

Предоставлена информация : 0 из 100.

1.

РРП

 Участие в мониторинге

внедрения цифровых

технологий и платформенных

решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики, проводимом

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существуют риски:

Невозможность оценки на уровне региона., Причина риска:

Согласно методике расчета показателя "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий от 26.12.2019 № 909

значение показателя формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ после организации

наблюдения за показателями, необходимыми для его расчета, 1

сентября года, следющего за отчетным начиная с 2021 годом.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Сутевые: Невозможность повлиять на результат значения

показателя, тк нет возможности проивести предварительные

расчеты на уровне региона.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации совместно с АНО

"Цифровая экономика".

KT_Number=0}

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ, срок исполнения 31.12.2020.

Отсутствие компаний заинтересованных участников конкурса,

расположенных на территории Забайкальского края, Причина

риска: Существует риск недостижения показателя "Увеличение

затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий ". В связи с

возможным отсутствием заинтересованных компаний,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения,

расположенных на территории Забайкальского края;,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Сутевые: Неисполнение показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата "На 31

декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в результате

анализа рынка на территории Забайкальского края,

проинформированы о существующих мерах государственной

поддержки из средств федерального бюджета (грантовых

конкурсах) в рамках федерального проекта".

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ для оценки  региона., срок исполнения

31.12.2020.

Существует риск неисполнения контрольный точки и

мероприятия.

РРП

 Участие и подготовка

необходимой информации для

мониторинга внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

31.12.2020 31.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существуют риски:

Невозможность оценки на уровне региона., Причина риска:

Согласно методике расчета показателя "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий от 26.12.2019 № 909

значение показателя формируется на федеральном уровне с

годовой периодичностью в целом по РФ после организации

наблюдения за показателями, необходимыми для его расчета, 1

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственный и

муниципальный сектор

экономики

KT_Number=0}

сентября года, следющего за отчетным начиная с 2021 годом.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Сутевые: Невозможность повлиять на результат значения

показателя, тк нет возможности проивести предварительные

расчеты на уровне региона.

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ, срок исполнения 31.12.2020.

Отсутствие компаний заинтересованных участников конкурса,

расположенных на территории Забайкальского края, Причина

риска: Существует риск недостижения показателя "Увеличение

затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий ". В связи с

возможным отсутствием заинтересованных компаний,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения,

расположенных на территории Забайкальского края;,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Сутевые: Неисполнение показателя РП "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий" и результата "На 31

декабря 2021 года 100 % компаний, выявленных в результате

анализа рынка на территории Забайкальского края,

проинформированы о существующих мерах государственной

поддержки из средств федерального бюджета (грантовых

конкурсах) в рамках федерального проекта".

Предлагаемые решения:

1. Необходимо дождаться официального опубликования

статистики от ФОИВ для оценки  региона., срок исполнения

31.12.2020.

Существует риск неисполнения контрольный точки и

мероприятия.
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

4 4 4

3 3 33

4 4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D5-76) Цифровые технологии (Забайкальский край)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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