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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Ключевые риски отсутствуют. Финансирование регионального проекта в 2020 году паспортом проекта не предусмотрено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

20Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

20

Подтверждающие документы: 1. "о

результатах достижения показателей"

Письмо Минжкх Забайкальского края от

09.11.2020г. №09-8447, приложен файл. на 30

ноября 2020 года значение показателя 40,

прогноз значения показателя на 4 квартал 40.

Процент достижения показателя на 2020 год

100%

100,00%2020 40 402

17.9Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального

17.9

Подтверждающие документы: 1. "о

результатах достижения показателей"

Письмо Мин ЖКХ, энергетики,

цифровизации и связи Забайкальского края

от 09.11.2020г. №09-8447, приложен файл. на

30 ноября 2020 года значение показателя 40,

прогноз значения показателя на 4 квартал 40.

Процент достижения показателя на 2020 год

100,00%17.917.9 40 403
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образования, подключенных к

сети "Интернет"

100%

20Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

20

Подтверждающие документы: 1. "о

результатах достижения показателей"

Письмо Минжкх Забайкальского края от

09.11.2020г. №09-8447, приложен файл. на 30

ноября 2020 года значение показателя 40,

прогноз значения показателя на 4 квартал 40.

Процент достижения показателя на 2020 год

100%

100,00%2020 40 404
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Содействие подключению к сети Интернет социально-значимых объектов, расположенных на территории

Забайкальского края

Значение: 55,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Содействие подключению к

сети Интернет социально-

значимых объектов,

расположенных на территории

Забайкальского края Значение:

55, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 24.09.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты выполненных работ" Акт приема-передачи Минцифра

России от 24.09.2020г. №Акт, указана ссылка.

акты выполненных работ направлены в Минцифру России АО

"Компания Транстелеком"

Предоставлена информация : 55 из 55.

1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

выполняемых работ

KT_Number=0}

09.11.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от 24.09.2020г. №

Акт, указана ссылка.

Мониторинг выполняемых работ выполняется социально

значимым объектом путем подписания акта выполненных работ и

подается в Минцифру России

1.1.

РРП

 Проведение мониторинга

Департаментом по гражданской

обороне и пожарной

безопасности Забайкальского

края работ подрядной

организации

KT_Number=0}

09.11.2020 24.09.2020 Кургузкин Ф. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от 24.09.2020г. №

Акт, указана ссылка.

Мониторинг работ владельцем СЗО подрядной организации

проведен.

1.1.1

РРП

 Проведение мониторинга

Министерством

здравоохранения

Забайкальского края работ

подрядной организации

09.11.2020 24.09.2020 Кожевников В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от 24.09.2020г. №

Акт, указана ссылка.

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Мониторинг работ владельцем СЗО подрядной организации

проведен.

РРП

 Проведение мониторинга

Министерством образования,

науки и молодежной политики

Забайкальского края работ

подрядной организации

KT_Number=0}

09.11.2020 24.09.2020 Томских А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от 24.09.2020г. №

Акт, указана ссылка.

Мониторинг работ владельцем СЗО подрядной организации

проведен.

1.1.3

РРП

 Подписаны акты выполнения

работ

KT_Number=0}

23.12.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи Министерство

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 24.09.2020г. №акт выполненных работ, указана

ссылка.

акты выполненных работ направлены в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Акционерным обществом "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ"

1.2.

РРП

 Мониторинг работ на

соответствие скорости

передачи данных и состав узла

доступа

KT_Number=0}

23.12.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Владелец СЗО от 24.09.2020г. №

Акт, указана ссылка.

Проведен мониторинг работ на соответствие скорости передачи

данных и состав узла доступа

1.2.1

РРП

 Подписание актов выполнения

работ

KT_Number=0}

23.12.2020 24.09.2020 Кузнецов О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты выполнения работ" Акт приема-передачи Минцифра

России от 24.09.2020г. №акт, указана ссылка.

Акты выполнения работ подписаны

1.2.2
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Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 22 2 22 2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-76) Информационная инфраструктура (Забайкальский край)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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