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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0 100,00%00 0 241

Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, Процент

0

В графу IV «Значение по кварталам»

внесены сведения о фактическом значении

достижения показателя по состоянию на 30

ноября 2020 года – «0». Ввиду его расчета за

год в целом, расчет показателя будет

произведен в декабре 2020 года - январе 2021

года.

0,00%00 0 702



3

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4900.00

100.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 000,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

(01) Достигнут средний срок

простоя государственных

информационных систем

Забайкальского края в результате

компьютерных атак.0

1 4 900,00 98,004 900,005 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 900,00

Исполнение 2% запланировано

на декабрь 2020 года, контракт

заключен и исполнен 30 ноября

2020 года.

98,004 900,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 900,00

Исполнение 2% запланировано

на декабрь 2020 года, контракт

заключен и исполнен 30 ноября

2020 года.

98,004 900,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 000,005 000,00 4 900,00 98,004 900,005 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 000,005 000,00 4 900,00 98,004 900,005 000,00

5 000,005 000,00 4 900,00 98,004 900,005 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Достигнут средний срок простоя государственных информационных систем Забайкальского края в

результате компьютерных атак. Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

2

Достигнут средний срок простоя государственных информационных систем Забайкальского края в

результате компьютерных атак. Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Достигнута стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти

Забайкальского края преимущественно отечественного программного обеспечения. Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2020

4

Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по

реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не

менее, чем в одном пилотном субъекте Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Достигнут средний срок

простоя государственных

информационных систем

Забайкальского края в

результате компьютерных атак.

Значение: 24, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ларионов И. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 24.

1.

Достигнут средний срок

простоя государственных

информационных систем

Забайкальского края в

результате компьютерных атак.

Значение: 18, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Ларионов И. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 18.

2.

КРП

 Подготовлено и согласовано

техническое задание на проект

системы защиты информации.

KT_Number=0}

31.03.2021 01.02.2021 Антропова В. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Содействие в подготовке и

согласовании технического

задания с Минкомвсязью РФ.

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Ларионов И. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.1

Достигнута стоимостная доля

закупаемого и (или)

арендуемого органами

исполнительной власти

Забайкальского края

31.12.2020 31.12.2020 Ларионов И. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 70.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

преимущественно

отечественного программного

обеспечения. Значение: 70, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Оказана финансовая поддержка

органам государственной

власти субъектов Российской

Федерации по реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" в не менее,

чем в одном пилотном

субъекте Значение: 1, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Ларионов И. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

КРП

 Подготовлено и согласовано

техническое задание на проект

системы защиты информации.

KT_Number=0}

31.03.2021 31.01.2021 Антропова В. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Подготовка и согласование

технического задания с

Минкомвсязью РФ.

KT_Number=0}

31.01.2021 31.01.2021 Антропова В. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2

4 4 4 4 4 4

1 1 1

2

3 3

4 4 44 4

5

6

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-76) Информационная безопасность (Забайкальский край)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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